

REPUBLIQUE DU NIGER



REGION DE MARADI
DEPARTEMENT DE DAKORO
COMMUNE RURALE DE KORAHANE

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL

2018-2022



VERSION FINALE

Elaboré avec

L'appui technique de
l'ONG AIDD

& Le concours financier du **Projet ABC- MARADI**



Juillet 2017

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l'appui financier du
Projet ABC-MARADI et l'accompagnement technique de l'ONG AIDD

SIGLES ET ABREVIATIONS

ABC	Adaptation à Base Communautaire
AGR	Activités Génératrices de Revenus
AIDD	Actions Intégrées pour un Développement Durable
APV	Auxiliaire Para Vétérinaire
BC	Banque Céréalière
BIA	Banque d'Intrants Agricoles
BIZ	Banque d'Intrants Zootechniques
BAB	Banque Aliment Bétail
CEB	Contribution à l'Education de Base
CAPED	Cellule d'Appui Pédagogique
CCA	Cellule Crises Alimentaires
CEG	Collège d'Enseignement Général
CGDES	Comité de Gestion Décentralisée des Etablissements Scolaires
CGPE	Comité de Gestion du Point d'Eau
CNEDD	Conseil National de l'Environnement pour un Développement Durable
CS	Case de Santé
CSI	Case de Santé Intégré
COFOB	Commission Foncière de Base
DP	Diagnostic Participatif
FSIL	Fonds Suisse d'Investissement Local
GEF	Global Environment Funds
I3N	Initiative les Nigériens Nourrissent les Nigériens
IDCC	Intégration de la Dimension Changement Climatique
IMF	Institution de Micro Finance
LULC	Land Use Land Cover
MAEP	Mini Adduction d'Eau Potable
MARP	Méthode Accélérée de la Recherche Participative
MSF	Médecins Sans Frontières
NF	Non Fonctionnelle
OCB	Organisation Communautaire de Base
ODD	Objectifs pour un Développement Durable
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OP	Organisation Paysanne
OSV	Observatoire de Suivi de la Vulnérabilité
PAC3	Programme d'Actions Communautaires phase 3
PAA	Plan d'Actions Annuelles
PDES	Plan de Développement Economique et Social
PDRD	Projet Développement Rural Dakoro
PHRASEA	Programme d'Hydraulique Rurale Appui au Secteur Eau et Assainissement

PIA	Plan d'Investissement Annuel
PDC	Plan de Développement Communal
PLEA	Plan Local d'Eau et d'Assainissement
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
RGP/H	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SCAP-RU	Système Communautaire d'Alerte Précoce ; Réduction des Urgences
UBT	Unité de Bétail Tropical
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Liste des Tableaux

Tableaux	Titres	Pages
Tableau N°1	Augmentation des températures minimales et maximales suivant les saisons	20
Tableau N°2	Statistiques d'occupation et Utilisation des sols de la commune en 1986	24
Tableau N°3	Statistiques d'occupation et Utilisation des sols de la commune en 2000	26
Tableau N°4	Statistiques d'occupation et Utilisation des sols de la commune en 2015	28
Tableau N°5	Effectif des handicapés de la commune	34
Tableau N°6	Contraintes identifiées	35
Tableau N°7	Principaux problèmes dans le domaine de la santé	37
Tableau N°8	Principaux problèmes dans le domaine de l'hydraulique	39
Tableau N°9	Synthèse des contraintes et solutions proposées	44
Tableau N°10	Bilan de mise en œuvre du PDC expiré	49
Tableau N°11	Plan D'Actions Communal (PAC) 2018-2022	62
Tableau N°12	Plan d'Investissement Communal 2018-2022	71
Tableau N°13	Plan d'actions Communal 2018	86
Tableau N°14	Plan de financement 2018	94

Liste de Figures

Figures	Titres	Pages
Figure N°1	Pluviosité mensuelle de la zone de Korahane	18
Figure N°2	Evolution de la pluviométrie de la zone	18
Figure N°3	Anomalies des températures minimales et maximales de la zone de Dakoro	19
Figure N°4	Evolution du vent maximal et moyen décennale dans la zone de Korahane	21
Figure N°5	Evolution des dates de démarrage et de fin de la saison des pluies à Korahane	31

Liste des Cartes

Cartes	Titres	Pages
Carte N°1	Localisation de la commune de Korahane	9
Carte N°2	Occupation des sols en 1986	25
Carte N°3	Occupation des sols en 2000	27
Carte N°4	Occupation des sols en 2015	29
Carte N°5	Infrastructures scolaires de la commune en 2017	36
Carte N°6	Infrastructures sanitaires de la commune en 2017	38
Carte N°7	Infrastructures hydrauliques de la commune en 2017	40
Carte N°8	Infrastructures de sécurité alimentaire de la commune en 2017	41
Carte N°9	Infrastructures de socio-économique de la commune en 2017	42

SOMMAIRE

PREFACE (MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL)	6
FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA COMMUNE.....	9
RESUME	11
INTRODUCTION GENERALE	14
METHODOLOGIE	15
I. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE.....	16
1.1 MILIEU PHYSIQUE.....	16
1.1.1 Relief.....	16
1.1.2 Sols.....	16
1.1.3 CLIMAT.....	16
1.1.3.1 Précipitations	17
1.1.3.2 Températures	19
1.1.3.3 Vents.....	20
1.1.4 VEGETATION	21
1.1.5 FAUNE	22
1.1.6 RESSOURCES EN EAU	22
1.2 MILIEU HUMAIN.....	22
1.2.1. Historique du peuplement.....	23
1.2.2. Effectif de la population	23
1.2.3 Densité de la population	23
1.2.4 Mouvements migratoires	23
II. BILAN DIAGNOSTIC	24
2.1.1 Occupation des sols en 1986	24
2.1.2 Occupation des sols en 2000	26
2.1.2 Occupation des sols en 2015	27
2.2 ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES.....	30
2.2.1 Agriculture.....	30
2.2.2 Elevage.....	32
2.2.3 Commerce	33
2.2.4 Artisanat.....	33
2.2.5 Pêche et Foresterie	33
2.2.6. Tourisme.....	34
2.2.7. Activités minières et industrielles.....	34
2.2.8. Energie.....	34
2.2.9 Activités économiques des femmes	34
2.3 SITUATION DE HANDICAP DANS LA COMMUNE.....	34
2.4. INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES.....	35
2.4.1 Infrastructures scolaires.....	35
2.4.2 Infrastructures sanitaires	36
2.4.3 Infrastructures Hydrauliques.....	39
2.4.4. Infrastructures de sécurité alimentaire	41
2.4.5. Infrastructures économiques	42
2.4.6. Infrastructures de communication.....	43
2.4.7 Impacts des risques climatiques sur les infrastructures	43
2.5. SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET SOLUTIONS	43
2.6 BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PDC EXPIRE.....	48

III. ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE	56
3.1 POUVOIR ADMINISTRATIF	56
3.2 LE POUVOIR TRADITIONNEL	57
3.3 ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNE	57
IV. AXES STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	58
4.1 VISION DE LA COMMUNE A LONG TERME	58
4.2 DETERMINATION DES AXES DE DEVELOPPEMENT.....	58
4.3 COHERENCE DU PDC AVEC LES PLANS AU NIVEAU NATIONAL	59
V. PROGRAMME D' ACTIONS ET D' INVESTISSEMENT COMMUNAL	61
5.1 PLAN D' ACTIONS PLURIANNUEL	61
5.2 PLAN D' INVESTISSEMENT COMMUNAL	70
5.3 PLAN D' ACTIONS ANNUEL.....	85
5.4 PLAN DE FINANCEMENT ANNUEL.....	93
VI. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE	103
6.1 ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS.....	103
6.2 MECANISME DE FINANCEMENT	103
6.3 DISPOSITIF DE SUIVI EVALUATION.....	104
CONCLUSION.....	105

PREFACE (MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL)

Les élections locales du 24 juillet 2004 ont consacré l'installation des conseils municipaux dans la plupart des communes rurales et urbaines au Niger. Dès lors, la façon d'aborder les problèmes de développement des communautés devient un enjeu important pour les élus locaux car l'opportunité leur a été donnée de planifier des actions de développement de leur commune au profit de leur population. Pour cela, elles doivent disposer de ressources matérielles, humaines et financières suffisantes, chose qui n'est pas toujours facile. Toutefois, elles peuvent chercher ces ressources, surtout celles financières par l'intermédiaire d'instruments de négociation appropriés dont le Plan de Développement Communal (PDC). Ce dernier constitue un cadre d'orientation de toutes les actions de développement harmonieux d'une commune. C'est dans ce cadre que le conseil municipal de Korahane soucieux de l'importance de la mission qui lui a été confiée, et ambitieux de marquer son mandat par un changement significatif des conditions de vie des populations dont il a la charge, a jugé nécessaire de disposer de cet outil stratégique pour l'accomplissement de sa mission après l'expiration du premier. C'est dans cette optique qu'il a initié la replanification de son plan de développement communal, objet du présent document. Ce plan couvre une période de cinq (5) ans 2018-2022, avec comme premier souci de favoriser une meilleure articulation des actions prioritaires futures de la commune de Korahane dans un contexte de changements climatiques. Ce PDC révisé est l'œuvre de tous les acteurs de la commune (les populations, les partenaires techniques et financiers notamment le Projet « Adaptation à Base Communautaire-ABC-MARADI » qui a mis à notre disposition, un prestataire de service à savoir l'ONG « Actions Intégrées pour un Développement Durable (AIDD) » afin de nous accompagner dans tout le processus.

Au nom du conseil communal de Korahane, de l'ensemble de tous les acteurs communaux et à mon nom propre, je remercie très sincèrement le Projet ABC-MARADI pour ce soutien.

Mes remerciements vont également à l'endroit de l'ONG AIDD pour son appui technique qui a permis à notre commune de se doter de ce document indispensable à son développement socio-économique.

Je n'oublierai pas les représentants de l'Etat, de la chefferie traditionnelle, les services déconcentrés de l'Etat dont la contribution significative nous a été d'un intérêt certain tout le long du processus. Pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre ont contribué à la replanification de ce PDC nous exprimons ici notre profonde gratitude.

J'invite tous les autres partenaires au développement de notre commune à nous apporter leurs appuis pour le financement de toutes les actions identifiées.

Puisse Allah, le Tout miséricordieux, nous guider sur le chemin de la chance et du succès

Le Maire de la commune rurale de Korahane

Altine Maïhatchi

**ADOPTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE
RURALE DE KORAHANE**

Vu la constitution du **25 novembre 2010** ;

Vu la **Loi N° 2001-23** du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ;

Vu la **Loi N° 2002-014** du 11 Juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux ;

Vu l'Ordonnance **N° 2010-54** du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger ;

Vu le **Décret N°2003-177/PRN/MID** du 18 Juin 2003 déterminant les règles de fonctionnement des organes délibérants et exécutifs des collectivités ;

Vu la **Délibération N°... du Conseil communal** portant adoption du PDC, lors de sa session extraordinaire tenue le 27 juillet 2017 à Korahane ;

Arrête

Article 1 : le présent Plan de Développement Communal adopté par Onze (11) voix pour, zéro (0) contre, zéro (0) abstention, est le seul et unique cadre de référence pour toute action de développement dans notre commune.

Article 2 : le présent Plan de Développement Communal constitue par voie de conséquence, pour tout intervenant (Programme, Projet, ONG...) dont le but est d'appuyer notre commune dans ses efforts de développement socio-économique et culturel, le seul cadre de référence.

Article 3 : le Plan de Développement Communal sera largement diffusé auprès de l'ensemble des acteurs de la commune œuvrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Korahane.

Article 4 : le Maire est chargé de la transmission du présent document et de l'arrêté, au représentant de l'Etat

Fait à Korahane, le 27 juillet 2017

Pour le Conseil Municipal

**Le Président
Altiné Maïhatchi**

**REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE MARADI
DEPARTEMENT DE DAKORO**

**APPROBATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL DE LA COMMUNE
RURALE DE KORAHANE PAR LE PREFET**

Vu la constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la Loi N° 2001-23 du 10 Août 2001 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ;

Vu la Loi N° 2002-014 du 11 Juin 2002 portant création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux ;

Vu l'Ordonnance N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger ;

Vu le Décret N°2003-177/PRN/MID du 18 Juin 2003 déterminant les règles de fonctionnement des organes délibérants et exécutifs des collectivités ;

Vu la Délibération portant adoption du PDC, lors de sa session extraordinaire tenue le 29 janvier 2016 ;

Vu le tableau de cohérence entre le présent Plan, le PDES, l'I3N et les ODD;

Vu le décret N°99-033/PRN/MI/ AT du 05 mars 1999 fixant les modalités d'exercice du contrôle sur les actes des autorités décentralisées en ses articles 1, 2, 3 et 4;

Vu le Plan de Développement Communal de la Commune rurale de Korahane ;

Vu l'acte d'approbation dudit Plan par le Maire, Président du Conseil Communal notamment en ses articles 1, 2, 3 et 4 ;

Nous, Préfet du Département de DAKORO soussignons et certifions que:

Article 1: le présent Plan de Développement Communal s'inscrit dans la logique, l'esprit et la lettre du Plan de Développement Economique et Social (PDES) et de l'Initiative 3 N (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens) et des Objectifs pour un Développement Durable (ODD).

Article 2 : le Plan de Développement Communal est en conséquence

APPROUVE

Comme stipulé en ses articles 1, 2, 3 et 4 relatifs à l'acte d'approbation du Maire, Président du Conseil Communal.


Fait à DAKORO, le/...../ 2017

FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA COMMUNE

La commune rurale de Korahane est située entre 14°24'44" et 14°41'20" de latitude Nord ; 6°30'09" et 6°40'18" de longitude Est. Sur le plan géographique, elle occupe la partie Nord-Ouest du département de Dakoro et est limitée :

- à l'Est et au Nord par la commune urbaine de Dakoro;
- au Sud par la commune rurale d'Adjékoria (département de Dakoro) ;
- à l'Ouest par la commune rurale de Baban Katami (département de Bouza ; Région de Tahoua) et par le département d'Abalak ; Région de Tahoua).

Carte N°1 : Localisation de la commune



Statut : Commune rurale

Superficie : 279,27 Km² (Source : Carte d'occupation et utilisation des sols en 2013 du Niger, Programme LULC centre Régional AGRHYMET/USGS)

Population : 12 755 habitants (6 232 hommes et 6 345 femmes, RGP/H 2012) ; 19 975 habitants estimation 2016

Densité : environ 71,52 habitants/km²

Ethnies : Haoussas (majoritaires), Peulhs et Touarègues

Unité territoriale : Créée par la Loi N°2002-014 du 11/06/2002

Composition du Conseil Municipal : 11 membres (dont 1 femme, 2 membres de droit)

Principales activités économiques : L'agriculture et l'élevage

Zonage : la commune rurale de Korahane comprend 40 localités (17 villages administratifs, 23 tribus) réparties dans trois (3) sous zones ou grappes à savoir : Korahane (26 localités) ; In Tawayé (7 localités) ; Dan Binta (7 localités)

RESUME

Au Niger, pendant longtemps la gestion du pouvoir administratif a été du seul ressort de l'Etat central. Même si toutes les constitutions qui se sont succédées au Niger ont été favorables au principe de la décentralisation et de la libre administration des collectivités territoriales, force est de constater que l'administration nigérienne a surtout été caractérisée dans les faits, par un système centralisé. Malheureusement, ce mode de gestion n'a pas su insuffler au pays une dynamique indispensable à son développement socio-économique et culturel. En effet, l'immensité du territoire national, le dysfonctionnement de l'administration territoriale, la non-participation effective des populations à la base dans la gestion de leurs propres affaires constituent autant de facteurs qui militent en défaveur d'un développement économique et social durable. C'est donc conscient de cela que l'Etat avec le concours des partenaires au développement a décidé de faire de la décentralisation une réalité au Niger. Cette volonté va se concrétiser avec la création de collectivités territoriales que sont les communes urbaines et rurales à travers la Loi 2002-012 du 11 juin 2002 mais surtout les élections locales de juillet 2004 suivie de l'installation des conseils municipaux dans la plupart des communes rurales et urbaines. Dès lors, la façon d'aborder les problèmes de développement des communautés devient un enjeu important pour les élus locaux car l'opportunité leur a été donnée d'entreprendre des actions de développement de leur commune au profit de leur population. Pour cela, elles doivent disposer de ressources humaines et financières suffisantes, chose qui n'est pas toujours aisée. Toutefois, elles peuvent chercher ces ressources, surtout celles financières par l'intermédiaire d'instruments de négociation appropriés dont le Plan de Développement Communal (PDC). C'est dans ce cadre que la commune rurale de Korahane dont le PDC est arrivé à terme depuis 2015, s'est engagée à le replanifier avec la prise en compte du changement climatique et de la question de handicap. A cet effet, elle a reçu un appui du Projet « *Adaptation à Base Communautaire* dans la région de Maradi (ABC-MARADI) » qui a mis à sa disposition un prestataire de service en l'occurrence l'ONG AIDD (Actions Intégrées pour un Développement Durable), afin de l'accompagner dans le processus de replanification de son PDC.

La méthodologie utilisée pour l'élaboration du présent PDC s'est inspirée du document relatif à la replanification d'un Plan de Développement Communal édité par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire et du document annexe au Guide National relatif à l'Intégration de la Dimension Changement Climatique (IDCC) dans la planification communale. Cette méthodologie comporte un ensemble d'étapes qui associent selon leurs aspects plusieurs acteurs (le conseil communal, les services

techniques, les populations, les autorités administratives et coutumières ainsi que les partenaires au développement de la commune).

Les outils mis à contribution sont des outils adaptés (les outils de la MARP, les fiches IDCC pour le changement climatique, les grilles de collecte des données primaires et secondaires pour les diagnostics participatif et complémentaire). Les différents outils ont été administrés dans les trois (3) grappes de villages que compte la commune. A l'issue de cela, les caractéristiques physiques, économiques et sociales de la commune rurale de Korahane sont indiquées comme suit :

- le milieu naturel caractérisé par un relief dominé en majeure partie par des plaines et la vallée de la Tarka; un climat de type nord sahélien semi-aride comprenant une courte saison de pluie (3 mois) et une longue saison sèche (9 mois) ; des sols dominés par les sols ferrugineux tropicaux sablonneux ou « *jigawa* » et des sols plus au moins hydromorphes présents dans la vallée de la Tarka ; une végétation hétérogène composée de ligneux et d'herbacées clairsemée sérieusement entamée par la pression anthropique et les effets néfastes du changement climatique; une faune (constituée actuellement de quelques rares petits rongeurs) en voie de disparition du fait de la destruction de son biotope par les actions anthropiques et par les aléas du climat;
- le potentiel économique est constitué de l'agriculture et de l'élevage essentiellement;
- un certain nombre d'infrastructures socio-économiques (les infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, agricoles, pastorales et routières, ...) ;
- un capital humain (la population, les services communaux, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les partenaires au développement) ;
- un capital social embryonnaire, constitué d'organisations communautaires à restructurer.

Le bilan diagnostic a ressorti la synthèse des potentialités, contraintes et hypothèses de solutions. Il a permis ensuite de dégager les axes stratégiques et les objectifs de développement de la commune, tout en prenant en compte les ODD (Objectifs de Développement Durable) et les stratégies nationales (i3N, PDES). Ces objectifs ont été traduits en actions ou activités qui, en fonction de leur priorité, sont programmées dans le temps et localisées dans l'espace. L'estimation des coûts des actions a constitué une étape importante dans le processus de révision du PDC car elle permet de connaître la capacité réelle de la commune et de sa population par rapport à l'investissement total à réaliser qui s'élève à **1 312 720 000 FCFA**. L'apport de la commune est de **81 050 000 FCFA** (soit 6,17% de l'investissement total), celui des populations de **22 781 000 FCFA** (soit 1,73% de l'investissement total). Les ressources externes à mobiliser sont de l'ordre de **1 208 889 000 FCFA** (soit 92,1% de l'investissement total).

Enfin, le conseil municipal est le principal responsable de l'exécution du PDC. De sa capacité et de sa détermination à pouvoir mobiliser les organisations communautaires de base et la population, les services déconcentrés de l'Etat et les partenaires extérieurs (bailleurs de fonds) dépendra le succès de la mise en œuvre du PDC.

INTRODUCTION GENERALE

Depuis l'installation des conseils municipaux en 2005 dans le cadre de la communalisation intégrale au Niger, l'Etat n'a cessé d'apporter aux communes des instruments leur permettant d'assurer efficacement leurs missions. Ainsi, un Guide national d'élaboration des Plans de Développement Communaux a été élaboré en 2006 et mis à la disposition de tous les acteurs impliqués dans la communalisation. Après un bilan de sa mise en œuvre, ce guide a fait l'objet d'une révision en 2011 pour prendre en compte certaines thématiques transversales nouvelles telles que la gestion des ressources naturelles, la gestion axée sur les résultats, le Genre et le changement climatique entre autres. C'est pour intégrer ces aspects majeurs de développement en particulier la question du changement climatique que le conseil communal de Korahane a décidé de replanifier son PDC qui est arrivé à terme.

L'objectif global visé est de doter la commune d'un outil d'orientation et d'investissement mais surtout de négociation au près des partenaires.

Une fois validé par l'ensemble des acteurs et adopté par une session de la commune, le PDC constituera le cadre unique de référence et de mise en œuvre de toutes les actions du développement dans la commune. Il doit de ce fait bénéficier de l'attention requise car il définit les actions de développement de la commune sur une période de cinq (5) ans. Le présent document constitue le PDC replanifié de la commune rurale de Korahane. Il s'articule autour des points suivants:

- la Méthodologie ;
- la Présentation sommaire de la commune ;
- le Bilan diagnostic ;
- les Orientations Stratégiques et Objectifs de Développement ;
- les Programmes d'actions et d'investissements ;
- le Cadre institutionnel de mise en œuvre.et
- la conclusion

METHODOLOGIE

La méthodologie utilisée pour l'élaboration du présent PDC s'est inspirée du document relatif à la replanification d'un Plan de Développement Communal éditée par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire et du document annexe au Guide National relatif à l'Intégration de la Dimension Changement Climatique (IDCC) dans la planification communale. Cette méthodologie comprend un ensemble d'étapes qui découlent pour l'essentiel, des différentes phases de replanification d'un PDC à savoir :

- ✓ la formation des membres du comité technique de révision du PDC sur la démarche pour replanifier un PDC et sur la prise en compte des changements climatiques ;
- ✓ la réalisation du bilan de mise en œuvre des actions contenues dans l'ancien PDC afin d'évaluer le niveau d'exécution des activités prévues ;
- ✓ les diagnostics participatif et technique (e recueil des perceptions et pratiques des populations de la commune sur la variabilité et les changements climatiques; la mise à jour de données primaires et secondaires ; la caractérisation de la situation de handicap dans la commune);
- ✓ la synthèse des résultats issus des diagnostics participatif et technique ;
- ✓ la planification de nouvelles actions (programmation) ;
- ✓ la rédaction du document du PDC.

Enfin durant tout le processus, la valorisation des acquis antérieurs contenus dans l'ancien PDC a été observée en particulier ceux relatifs à la variabilité et aux changements climatiques

I. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

1.1 Milieu physique

C'est l'ensemble constitué du relief, des sols, du climat, de la végétation, de la faune et des ressources en eau. Ce sont des données de base dont la connaissance permettra de situer la commune dans son contexte.

1.1.1 Relief

Les formes de paysages qu'on observe actuellement dans la commune rurale de Korahane sont essentiellement des plaines, le reste étant constitué de vallées (la vallée de la Tarka, qui traverse la commune d'est en ouest sur une dizaine de Kilomètres) et de quelques édifices dunaires répartis dans la commune

1.1.2 Sols

Ils sont le résultat d'une pédogenèse ancienne et sont différenciés par le matériau d'origine, par la géomorphologie et par les conditions climatiques. Les types de sols qu'on rencontre dans la commune rurale de Korahane sont essentiellement les sols ferrugineux tropicaux sablonneux ou « *jigawa* » propices aux cultures de mil, du sorgho, du niébé, de l'oseille et de l'arachide. Il existe aussi des sols plus au moins hydromorphes présents la vallée de la Tarka, dans les bas-fonds et autour des mares. Ces sols présentent une aptitude à l'irrigation et peuvent être aménagés pour la pratique du maraîchage.

Dans l'ensemble, les sols de la commune présentent un faciès d'érosion, les principaux agents d'érosion sont l'homme, l'eau et le vent. Ces deux derniers balayent selon les populations de vastes étendues de terres sans rencontrer d'obstacle à l'exception de rares arbustes occasionnant parfois de graves dégâts sur les terres de cultures et sur les pâturages

1.1.3 Climat

L'objectif de l'analyse du climat est d'apporter une meilleure compréhension de la variabilité et des changements climatiques et de leurs impacts sur les activités agro-pastorales, l'environnement, les activités socio-économiques et sur les infrastructures.

Le climat de la commune rurale de Korahane est de type sahélien semi-aride et présente de façon générale les caractéristiques suivantes :

- une saison des pluies courte qui va de juin (parfois à partir de mai) à septembre;
- une longue saison sèche qui s'étale d'octobre à mai.

Les combinaisons des principaux éléments du climat à savoir les précipitations, les températures et les vents permettent de subdiviser l'année en trois saisons :

- une saison sèche froide qui s'étend de novembre à février. Cette saison se caractérise par la présence d'un vent sec, l'harmattan et une baisse de la température jusqu'à 17,8°C ;
- une saison sèche chaude d'environ trois mois (mars à mai). Cette saison se caractérise par des températures élevées (jusqu'à 39,4°C). Elle prend fin avec l'arrivée des premières pluies ;
- une saison des pluies qui va approximativement de juin à début octobre avec une grande variabilité spatio-temporelle liée à la dynamique des pluies dans ce milieu.

Les indicateurs d'analyse du climat retenus sont : les précipitations, les températures et les vents. Les données de températures et vents utilisées sont des données de la station météorologique de Tahoua qui est la station météorologique la plus proche de Korahane et disposant de longues séries de données

1.1.3.1 Précipitations

La pluviosité mensuelle par exemple de la commune de Korahane traduit la progression, puis le recul de l'équateur météorologique sur le Niger. L'histogramme moyen 1980_2016 des pluies mensuelles de la commune de Korahane, indique que:

- les premières pluies utiles (un peu plus de 10 mm) tombent en Mai dans la zone de Korahane;
- le maximum de pluie est enregistré au mois d'août (un peu plus de 140 mm).
- la saison des pluies utiles s'étend de mai à septembre, l'histogramme montre une illégale répartition de la pluviométrie entre les mois. Ceci traduit une variabilité mensuelle donc temporelle de la pluviométrie ;
- Enfin il s'ensuit en moyenne une diminution progressive des pluies utiles pour enfin s'arrêter en septembre sur toute l'étendue de la commune de Korahane.




Figure 1: Pluviosité mensuelle de la commune de Korahane

La représentation de la moyenne décennale de la pluviométrie montre une variabilité inter-décennale. Sur la période 1980-2016, la décennie 80 est la moins pluvieuse dans la commune de Korahane. L'écart de pluviosité entre la décennie 80 et la décennie 2000 donne une hausse de 125,9mm.




Figure 2: évolution de la pluviométrie de la zone d'étude (Source : Dr I.Lona, 2015)

Les risques climatiques identifiés sont :

- *une forte variabilité inter annuelle et inter décennale de la pluviosité*
- *un retour quantitatif de la pluviométrie avec des risques d'inondations*

1.1.3.2 Températures

Les données observées montrent une tendance nette à la hausse des températures minimales et maximales. Les années 90 et 2000 sont les décennies les plus chaudes. Il est important de noter que la hausse des températures minimales a été plus rapide et plus régulière que celle des températures maximales. Les écarts de température de la zone entre la période actuelle 1981-2010 et la période 1961-1990 donne une hausse de $+0,8^{\circ}\text{C}$ pour les températures minimales et une légère hausse de $+0,2^{\circ}\text{C}$ pour les températures maximales.




Figure 3: Anomalies des températures mini et maxi de la zone de Dakoro

Cette augmentation moyenne annuelle cache des disparités inter saisonnières. En effet un découpage des températures suivant les saisons montre que le maximum d'augmentation des Tmini $+1,1^{\circ}\text{C}$ est enregistré pendant la petite saison froide. Celui des Tmaxi $+0,04^{\circ}\text{C}$ est

enregistré pendant la petite saison chaude. Le minimum d'augmentation des Tmini +0,55°C est relevé pendant la saison des pluies, tandis que le minimum de variation des Tmaxi - 0,4°C est enregistré pendant la saison chaude.

Tableau 1 : augmentation des températures minimales et maximale suivant les saisons

Station	Saison chaude		Saison des pluies		Petite saison chaude		Saison froide	
	Tmini	Tmaxi	Tmini	Tmaxi	Tmini	Tmaxi	Tmini	Tmaxi
Zone de Korahane	0,56	-0,40	0,55	-0,06	0,95	0,04	1,12	-0,27

- *Le principal risque climatique identifié sera sans nul doute la hausse sans équivoque des températures.*

1.1.3.3. Vents

L'anomalie standardisée montre une tendance très significative à la hausse du vent moyen entre 1960 et 2016. La comparaison de la normale 1981_2010 par rapport à la normale 1961_1990 montre une hausse de 0,5m/s. Une très forte variabilité décennale est remarquée depuis la décennie 80. Entre la décennie 60 et la décennie 2000 le vent moyen a augmenté de 0.9m/s. Il est important de préciser que les données de vent analysées, sont des données enregistrées à 10 m au dessus du sol.

L'anomalie standardisée de vent maximal de la zone de la commune montre une tendance significative à la hausse. Partir de la décennie 90, la quasi-totalité des vents maximums sont au-dessus de la normale 1961_1990. L'analyse décennale des vents maximums montre clairement que depuis la décennie 80 le vent maximal a augmenté en continu. Entre la décennie 60 et la décennie 2000 le vent maximal a augmenté en moyenne de 2.9 m/s




Figure 4 : Evolution du vent maximal et moyenne décennale dans zone de Korahane

Les risques climatiques identifiés sont :

- une hausse des vents moyens annuels de 0,7m/s et décennaux de 0,9 m/s ;
- une hausse de 2.9 m/s du maximum annuel des vents.

1.1.4 Végétation

Elle est déterminée par la combinaison des facteurs suivants : la nature du sol, la topographie et les mouvements de la matière particulièrement les flux hydriques mais aussi par le climat. A l'image des conditions édaphiques, le couvert végétal présente une grande hétérogénéité. Le potentiel ligneux et herbacé varie en fonction des types de formations. Dans toute la commune, la végétation présente trois (3) strates à savoir : la strate arborée, la

strate arbustive et la strate herbacée composée des graminées annuelles et/ ou pérennes. Le couvert herbacé donne des pâturages de qualité surtout en saison des pluies. La strate arbustive est la plus dominante et se caractérise par des épineux (*Acacia raddiana*, *Balanites aegyptiaca*, *Acacia Senegal*). La commune rurale de Korahane est traversée dans sa partie nord par la vallée de la Tarka sur une longueur d'une dizaine de kilomètres ; la richesse floristique de cet écosystème est assez importante malgré une emprise croissante de l'agriculture.

1.1.5 Faune

Concernant la faune, jadis elle était riche et variée ; de nos jours cette faune a pratiquement disparu du fait de la destruction de son biotope par les actions anthropiques et par les aléas climatiques. Toutefois, on y rencontre quelques espèces telles que des lièvres, les hérissons.

1.1.6 Ressources en eau

Selon le document du PLEA de la commune élaboré en janvier 2017, on distingue les eaux de surface et les eaux souterraines :

- *Les eaux de surface* : elles sont constituées de quelques ravins à écoulement intermittent après des pluies et quelques mares temporaires qui tarissent au plus tard trois mois après les dernières pluies. La seule mare qui est souvent permanente est celle de Farin Baki ; il importe de souligner que certaines de ces mares servent aussi de carrière en banco ;
- *Les eaux souterraines* : la commune rurale de Korahane se situe dans la formation sédimentaire où deux (2) familles de systèmes aquifères s'identifient : l'aquifère du Continental Hamadien capté par les puits et le niveau piézométrique atteint 40 à 50 m de profondeur et l'aquifère du Continental Intercalaire capté par les forages.

Ces ressources appartiennent aux formations sédimentaires du Continental Hamadien moins profond et du Continental Intercalaire (CI) assez profond. En effet, l'essentiel des eaux de boisson de la commune sont tirées de cet aquifère à travers l'exploitation des puits traditionnels, des puits cimentés modernes et des systèmes de pompage pastoral (SPP).

1.2 Milieu Humain

Les facteurs humains permettent de rendre compte des interrelations entre le milieu et l'organisation sociale des individus puisque c'est en fonction de leur savoir et de leurs impératifs économiques que les hommes exploitent le milieu qui les entoure.

1.2.1. Historique du peuplement

Le peuplement actuel de la commune rurale de Korahane s'est mis en place avec l'administration coloniale qui a joué un rôle important. Avant l'époque coloniale, ce fut un « no man's land ». L'espace communal actuel est une zone de convergences de trois groupes ethniques : les Haoussas (Gobirawa), les Peulhs et les Touarègues. Ces différents ont occupé l'espace en même temps que s'installait l'administration coloniale, celle-ci va essayer de les organiser et de les administrer au mieux de ses intérêts. L'histoire croisée des chefferies présentes dans la commune met en évidence le poids de la période coloniale dans la mise en place d'autorités coutumières au service de l'administration. Sur le territoire de la commune coexistent trois chefferies : le Chef de canton de Birnin Lallé, le Chef du groupement Peul Serkin Rafi et le Chef du groupement tourègue Kel Gress (Azagor).

1.2.2. Effectif de la population

Selon les données du recensement général de la population et de l'Habitat effectué en 2012, la population de la commune rurale de Korahane est estimée à 12 755 habitants répartis entre 6 232 hommes et 6 345 femmes. Le Plan Local d'Eau et d'Assainissement (PLEA) effectué en 2016 estime cette population à 19 975 habitants. La principale caractéristique de cette population, c'est son extrême jeunesse, en effet les moins de 15 ans représentent 57,2% tandis que les 30 ans constituent 79,88% de la population. Cela constitue un défi pour la commune en terme de besoins en éducation, en santé et en emplois pour cette jeunesse.

1.2.3 Densité de la population

Avec une superficie de 279,27 km² et une population estimée à 19 975 habitants en 2016, la commune rurale de Korahane enregistre une densité estimée à 71,52 habitants/ km². Cette densité est plus élevée dans la partie sud de la commune où se concentrent les gros villages.

1.2.4 Mouvements migratoires

Le mouvement migratoire le plus observé au niveau de la commune de Korahane est l'exode rural. Il s'effectue le plus souvent pendant la période morte c'est-à-dire à la fin des récoltes. Après la campagne hivernale, les jeunes de la commune se rendent dans les centres urbains voire à l'extérieur du pays (Ghana, Nigéria) dans l'espoir de trouver du travail. Ce phénomène est accentué par l'inactivité des bras valides pendant la très longue saison sèche mais aussi la récurrence des années de plus en plus déficitaires dues aux sécheresses récurrentes.

II. BILAN DIAGNOSTIC

Il porte d'une part sur la caractérisation de l'évolution de l'occupation et de l'utilisation des sols dans la commune de 1986 à nos jours ainsi que sur l'analyse des principales activités socio-économiques, des secteurs sociaux de base et du handicap.

2.1 Evolution de l'occupation des sols

L'étude diachronique des images satellitaires des années 1986, 2000 et 2015 a servi de base pour apprécier l'occupation et l'utilisation des sols de la commune de Korahane. Le choix de ces trois (3) années est justifié d'une part par la disponibilité des couvertures satellitaires, d'autre part l'année 1986 coïncide avec la fin d'un événement climatique majeur au Niger à savoir la sécheresse de 1984-1985 qui a sévèrement affecté les ressources naturelles du pays et particulièrement celles de la commune. L'interprétation des cartes d'occupations et d'utilisation des sols met en évidence des modifications importantes que la commune de Korahane a connues pendant la période allant de 1986 à 2015. De manière générale, un processus de dégradation généralisée des terres est constaté

2.1.1 Occupation des sols en 1986

L'état des ressources de la commune en 1986 est caractérisé par l'existence d'un potentiel végétal composé pour l'essentiel de la vallée de la Tarka (15,82%), des formations de la steppe (steppe arbustive et steppe dégradée) qui représentent 15,87% de l'étendue de la commune. Ces formations végétales plus les cordons ripicoles (1,89%) représentent 33,58% de la surface totale de la commune. La situation est donnée par le tableau ci-dessous.


Tableau N°2 : Statistiques d'occupation et Utilisation des sols de la commune en 1986

Classe	Superficie (ha)	Superficie (%)
Cordons ripicoles	527	1.89
Vallée de la Tarka	4418	15.82
Steppe arbustive	3662	13.11
Steppe arbustive dégradée	772	2.76
Cultures pluviales continues	10856	38.87
Jachères	895	3.20
Aire de pâturage/Enclave pastorale	6154	22.04
Mare temporaire	27	0.10
Kori	32	0.11
Sols dénudés	237	0.85
Terrain rocheux	93	0.33
Ville/Village	83	0.30
Cultures maraîchères	8	0.03
Couloirs de passage	163	0.58
Total	27927	100.00

Source : AIDD, 2017

Les surfaces occupées par les cultures représentent 38,87%, ce qui laisse penser à cette période, une faible pression de la population sur les terres pour les besoins de culture et les autres usages. Les jachères à cette époque même si elles représentent 3,20%, existaient et traduisent une stratégie paysanne de gestion de la fertilité des sols. Les aires de pâturage et enclaves pastorales sont importantes et représentent 22,04% de la commune.

Carte N°2 : Occupation des sols en 1986



2.1.2 Occupation des sols en 2000

L'occupation des sols dans la commune a connu des modifications importantes entre 1986 et 2000. Le tableau suivant donne l'illustration


Tableau N°3 : Statistiques d'occupation et Utilisation des sols de la commune en 2000

Classe	Superficie (ha)	Superficie (%)
Cordons ripicoles	435	1.56
Vallée de la Tarka	3007	10.77
Steppe arbustive	2504	8.97
Steppe arbustive dégradée	603	2.16
Cultures pluviales continues	14804	53.01
Jachères	1181	4.23
Aire de pâturage/Enclave pastorale	4652	16.66
Mare temporaire	25	0.09
Kori	41	0.15
Sols dénudés	245	0.88
Terrain rocheux	93	0.33
Ville/Village	142	0.51
Cultures maraichères	6	0.02
Couloirs de passage	189	0.68
Total	27927	100.00

Source : AIDD, 2017

La situation en 2000, se caractérise par une extension des terres de cultures (53,01%) ; une diminution des surfaces boisées (vallée de la Tarka, formations steppiques) et une réduction des enclaves pastorales.

Carte N°3 : Occupation des sols en 2000



Source : AIDD, 2017

2.1.2 Occupation des sols en 2015

En 2015, les cultures pluviales couvrent plus de 65,09% du territoire de la commune, un processus de dégradation généralisée des terres est constaté dans la commune avec une extension des surfaces dénudées et un amenuisement des plans d'eau principalement les mares.


Tableau N°4 : Statistiques d'occupation et Utilisation des sols de la commune en 2015

Classe	Superficie (ha)	Superficie (%)
Cordons ripicoles	361	1.29
Vallée de la Tarka	2635	9.43
Steppe arbustive	2177	7.80
Steppe arbustive dégradée	281	1.01
Cultures pluviales continues	18178	65.09
Jachères	438	1.57
Aire de pâturage/Enclave pastorale	2996	10.73
Mare temporaire	21	0.07
Kori	41	0.15
Sols dénudés	315	1.13
Terrain rocheux	87	0.31
Ville/Village	192	0.69
Cultures maraichères	8	0.03
Couloirs de passage	195	0.70
Total	27927	100.00

Source : AIDD, 2017

Un processus de dégradation des principales ressources naturelles s'est installé dans la commune entre 1986 et 2015. Il se traduit par l'intensification de certains phénomènes tels que l'ensablement, la formation de vastes surfaces dénudées à cause du vent. Outre le climat, l'action de l'homme est aussi incriminée, l'extension des terres agricoles se traduit d'une part par l'abattage systématique de ligneux et une occupation de l'espace pastoral.

Carte N°4 : Occupation des sols en 2015



2.2 Activités socio-économiques

La commune rurale de Korahane est une commune à vocation agro-pastorale par excellence où l'agriculture et l'élevage constituent les activités économiques dominantes. Cependant, d'autres activités non moins importantes existent et participent à l'augmentation des revenus des ménages: il s'agit notamment du commerce, de l'artisanat et des activités économiques des femmes. Actuellement, ces activités se déroulent dans un contexte marqué par une recrudescence des phénomènes extrêmes dont les plus connus dans la commune sont les sécheresses récurrentes. L'analyse climatique est donc capitale parce qu'elle permet de cerner le poids du climat sur ces activités et au-delà sur les conditions de vie des populations. Les résultats de l'analyse des paramètres climatiques corrélés avec les perceptions des populations sont sans équivoque à ce sujet. Ils réaffirment les impacts de la variabilité et du changement climatique et les conséquences négatives qu'ils engendrent sur les systèmes de production et sur les activités économiques des populations particulièrement sur l'agriculture et sur l'élevage.

2.2.1 Agriculture

C'est la principale activité économique des populations de la commune rurale de Korahane car elle occupe la grande majorité de la population. Elle est essentiellement pluviale et dépend de ce fait de la répartition spatio-temporelle des pluies qui régit le développement des cultures. Les modifications perçues par les acteurs concernent la répartition irrégulière de pluies mais surtout une modification de tout le calendrier agricole traduite par :

- une forte variabilité des dates de démarrage de la saison des pluies
- une fin légèrement tardive de la saison des pluies
- une légère hausse de la longueur moyenne de la saison des pluies avec beaucoup de séquences sèches en début et en fin de campagne donc dégradation de la qualité de démarrage et de fin des pluies;
- une dégradation de la qualité de la saison des pluies;
- une augmentation des séquences sèches de plus de 7 jours engendrant souvent beaucoup d'avortement végétatif, une baisse de la quantité et de la qualité du fourrage, baisse des rendements, et un déficit de remplissage des points d'eaux de surface




Figure N°5 : Evolution des dates de démarrage et de fin de la saison des pluies à Korahane

Les systèmes cultureux sont dominés la culture de céréales (mil, sorgho) mais aussi par les légumineuses (niébé, arachide) et les cultures de case (sésame, oseille, les cucurbitacées et le gombo) pratiquées par les femmes dans de petits lopins de terre. Les cultures les plus pratiquées sont le mil en association avec le niébé. Les modes d'accès à la terre dans la commune sont l'héritage, la location, l'achat et le don.

Cette agriculture garde encore un caractère extensif, essentiellement manuelle faisant appel à des outils aratoires encore rudimentaires (hilaire, daba). L'engrais minéral est quasi inexistant, toutefois, le parcage et l'apport de fumier sont les principales sources de fertilisation de sols. Les rendements demeurent faibles (Les rendements moyens à l'hectare au niveau de département de Dakoro en 2015 sont : *Mil (487 Kg/Ha)* ; *Sorgho (493 Kg/Ha)* ; *Niébé (402 Kg/Ha)* ; *Arachide (596 Kg/Ha)* ; *Sésame (384 Kg/Ha)* ; *Oseille (311 Kg/Ha)*) du fait de la conjugaison de plusieurs facteurs notamment l'insuffisance des précipitations mais aussi la baisse de la fertilité des sols, la pression parasitaire. Les différentes productions (mil, sorgho, niébé), sont destinées essentiellement à l'autoconsommation des ménages. Les populations des différents villages enquêtés lors du diagnostic participatif affirment que leurs productions ne couvrent même pas 5 mois de leurs besoins alimentaires annuels. Presque tous les villages de la commune sont dans une situation de déficit alimentaire chronique. Cette situation traduit donc une faible performance de l'agriculture pluviale principale source d'alimentation des populations. Ainsi, la vulnérabilité des ménages dans les villages et au-delà la pauvreté trouvent leurs origines dans cette variabilité climatique qu'on observe actuellement. Elle exacerbe les tensions au sein des mêmes communautés d'une part et entre des communautés ayant vécu en paix pendant plusieurs décennies

d'autre part. Les conflits observés entre agriculteurs et éleveurs au moment des récoltes en sont une manifestation.

Les principales contraintes de l'agriculture identifiées lors du DP sont :

- une irrégularité des précipitations avec une augmentation des séquences sèches;
- une forte variabilité des dates de démarrage et de fin de saison des pluies
- une faible modernisation des outils agricoles ;
- un faible encadrement des Organisations de Producteurs (OP) ;
- l'insuffisance de Boutique d'Intrants Agricoles (BIA) ;
- l'insuffisance de produits phytosanitaires ;
- les attaques récurrentes des ennemis de cultures (parasites, sautériaux) ;
- la dégradation des sols du fait de l'érosion hydrique et éolienne ;
- les conflits de plus en plus fréquents entre agriculteurs et éleveurs.

2.2.2 Elevage

C'est la seconde activité des populations de la commune après l'agriculture ; on distingue deux types d'élevage :

- un élevage semi intensif de proximité pratiqué surtout par les femmes et qui concerne les petits ruminants (ovins, caprins) et la volaille (poules, pintades), il procure de revenus substantiels aux femmes ;
- un élevage extensif, il concerne généralement le gros bétail. Les troupeaux sont généralement confiés à des bergers qui les conduisent dans les lieux de pâturage. La commune ne dispose pas d'enclaves pastorales.

On ne dispose pas de données très fiables sur les effectifs du cheptel de la commune ; celles recueillies lors du diagnostic ne reflètent pas toute la réalité compte tenu de la réticence de la population à donner des informations précises par rapport à l'effectif de leur cheptel. Toutefois, le PLEA a donné un total de 24 110 UBT pour toute la commune de Korahane. Comme l'agriculture, l'élevage dans la commune fait face à des problèmes tels que :

- l'envahissement des couloirs de passage et aires de pâturage par les espèces non appréciées particulièrement le *Sida cordifolia* ;
- le rétrécissement des couloirs de passage et aires de pâturage ;
- l'irrégularité des pluies entraînant l'insuffisance du pâturage;
- le vol d'animaux ;
- les maladies des animaux ;
- l'insuffisance de points d'abreuvement des animaux ;
- l'insuffisance de points de vente d'intrants zootechniques ;
- l'inexistence d'un agent communal d'élevage

2.2.3 Commerce

Le commerce est une activité très peu développée dans la commune de Korahane du fait de l'inexistence de marchés importants et très fréquentés par les populations de la commune et celles des communes voisines. Dans toute la commune il n'existe qu'un seul marché hebdomadaire basé à Korahane et qui ne rapporte pas grand-chose à la commune. Le commerce dans la commune se caractérise par la commercialisation de produits agro-sylvo-pastoraux : le bétail sur pied, la volaille, les céréales (mil et niébé), les produits artisanaux.

Les contraintes qui entravent l'épanouissement du commerce sont :

- l'absence voire l'étroitesse des marchés;
- l'insuffisance de fonds de roulement ;
- l'insuffisance de structures d'épargne et de crédit ;
- la famine périodique qui affecte le capital à cause de sécheresses répétées;
- l'enclavement de certaines zones de la commune surtout en saison des pluies.

2.2.4 Artisanat

Le secteur de l'artisanat regroupe une gamme d'activités, il concerne tous les groupes ethniques, en particulier les Touarègues spécialisés dans la bijouterie, le travail de cuir, la confection des nattes. Ces activités constituent une source de revenus pour les éleveurs victimes des crises pastorales. La production artisanale dans la commune porte essentiellement sur la bijouterie touarègue, la confection de nattes, la tannerie, les activités de forge (fabrication des outils de culture) et la confection de chaises en bois. Les femmes s'adonnent aussi à la tresse des cheveux, la vannerie, la couture et le tricotage. Les contraintes liées à ce secteur sont les suivantes :

- l'insuffisance de fonds de roulement ;
- la rareté de certaines matières premières ;
- le manque d'une filière organisée ;
- le manque de débouchés pour les produits artisanaux ;
- l'absence de formation, d'organisation à la base et d'équipement ne leur permettant pas d'améliorer la qualité de leur travail.

2.2.5 Pêche et Foresterie

La pêche est inexistante dans toute la commune du fait de l'absence de plans d'eau. Les activités forestières portent essentiellement sur la vente du charbon de bois émanant du ramassage du bois mort et surtout de la coupe abusive du bois vert. Cette activité est surtout pratiquée par les femmes au niveau de la vallée de la Tarka.

2.2.6. Tourisme

C'est une activité pratiquement ignorée car la commune de Korahane ne dispose d'aucun site touristique.

2.2.7. Activités minières et industrielles

Il n'existe aucune exploitation minière dans la commune rurale de Korahane, à titre industriel ou artisanal.

2.2.8. Energie

Le secteur de l'énergie est dominé par l'utilisation du bois pour la cuisson mais aussi la bouse de vache et les tiges de mil. Les autres sources d'énergie comme le pétrole ou l'électricité ne sont pas à la portée de la grande majorité de la population. Il n'existe pas d'ailleurs pas d'électricité dans la commune.

2.2.9 Activités économiques des femmes

Les femmes sont fortement présentes dans le circuit de la commercialisation et contribuent significativement à l'économie des ménages. Parmi les activités de production qu'elles pratiquent, on peut citer les cultures de case à travers la production de sésame, l'oseille. Quant aux activités génératrices de revenus, on retient le petit commerce, l'embouche des animaux, la confection de produits artisanaux. Les contraintes que rencontrent les femmes dans l'exécution de ces activités sont :

- la surcharge et la pénibilité des travaux domestiques (corvée d'eau, de bois);
- l'insuffisance de structures de crédit ;
- l'insuffisance de fonds de roulement ;
- l'insuffisance d'appui organisationnel et technique ;
- les difficultés d'écoulement des produits

2.3 Situation de handicap dans la commune

La notion de handicap est attribuée aux individus présentant une déficience physique où ; mentale ; ce sont notamment les aveugles, les sourds, les muets, les handicapés des membres, les lépreux et les personnes qui présentent un déficit mental. L'effectif des handicapés répertorié dans la commune lors du diagnostic se présente comme suit :

Tableau N°5 : Situation des handicapés dans la commune (effectif, sexe, âge)

Types d'handicap	Effectif total	Sexe		Age		Activité principale
		Homme	Femme	Jeune (- 20 ans)	Vieux (+60 ans)	
Aveugles	19	17	2	8	11	Mendicité
Sourds	15	12	3		15	
Infirmes	30	25	5	12	18	

Source : DP (2017)

2.4. Infrastructures socio-économiques

2.4.1 Infrastructures scolaires


En matière d'infrastructures scolaires, la commune de Korahane dispose à la rentrée 2016-2017 de dix-huit (18) écoles primaires traditionnelles dont une médersa et une école à cantine. Le nombre de classes au primaire est de 49 classes (20 en dur, 3 en semi dur et 26 en paillotte). Le mobilier est composé au primaire de 407 tables-bancs. L'effectif des élèves inscrits au primaire en 2016-2017 est de 1 740 élèves (1 074 garçons, 666 filles), encadré par un effectif de 47 enseignants dont 35 contractuels (35 hommes et 12 femmes) ; 10 titulaires (9 hommes et 1 femme). Ces enseignants sont encadrés par 1 seul conseiller pédagogique basé au secteur pédagogique de Birnin Lallé. Au niveau secondaire, la commune dispose de deux (2) CEG ruraux (1 à Dan Binta et 1 à Korahane). Les principales contraintes identifiées sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau N°6 : Contraintes identifiées lors du DP et solutions proposées

Principales Contraintes Identifiées	Solutions Proposées
Insuffisance des enseignants en qualité	Affectation du personnel enseignant en quantité et en qualité
Mariages précoces	Sensibilisation des parents sur les dangers du mariage précoce
Forte contractualisation de l'éducation (prédominance de contractuels sans formation initiale)	Affectation des enseignants avec formation initiale
Insuffisance d'infrastructures et équipements scolaires de qualité	Réhabilitation des classes
	Construction et équipement des classes en matériaux définitifs
Insuffisance d'équipements scolaire	Doter les écoles d'équipements scolaires
Faible capacité des comités de gestion	Redynamiser les COGES
Faible scolarisation des jeunes filles et leur maintien à l'école	Promouvoir l'éducation et le maintien de la jeune fille à l'école
Manque des centres alpha	Promotion des centres alpha
Mauvaises conditions d'accueil des élèves au CEG	Améliorer les conditions d'accueil des élèves à l'école
Déperdition scolaire des filles	Sensibilisation des populations sur la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école
	Mise en place des cantines scolaires
Insuffisance d'appui à l'encadrement des enseignants	Appui à l'encadrement des enseignants
	Promotion de l'éducation environnementale à l'école
Absence de cohésion entre les enseignants et CGDES	Améliorer le climat entre enseignants et CGDES

Carte N°5 : Infrastructures scolaires de la commune en 2016

COMMUNE DE KORAHANE : CARTE DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES



2.4.2 Infrastructures sanitaires


La commune de Korahane dispose d'un CSI situé à Korahane et de 3 cases de santé situées dans les villages de Dan Binta, Mallamawa et Maïjemo.

Tableau N°7 : Principaux problèmes relevés dans le domaine de la santé ainsi que les solutions

Principales Contraintes identifiées	Solutions Proposées
Insuffisance du personnel tant en quantité et en qualité	- Affectation d'un personnel soignant en quantité et en qualité
Insuffisance d'électricité dans le CSI	Electrification du CSI de Korahane
Faible fréquentation des centres de santé par rapport à la planification	Entreprendre des campagnes de sensibilisation sur la planification ; Sensibilisation des populations sur la fréquentation des centres de santé
Insuffisance d'équipements adéquats (lits et matelas pour la mise en observation après accouchement, insuffisance des bancs et lits d'accouchement)	Doter le CSI d'équipements adéquats
Vieillessement des moyens roulants	Doter le CSI d'une moto DT
Insalubrité dans les formations sanitaires	Promouvoir l'hygiène dans les formations sanitaires
Persistance des maladies (paludisme, l'infection respiratoire aiguë, et les infections diarrhéiques, bilharziose)	- Sensibilisation des populations sur la fréquentation des centres de santé ; - Sensibilisation des populations sur le VIH/Sida, le paludisme, le choléra, la méningite, la rougeole... - Assistance sociale aux vulnérables
Insuffisance des produits dans les centres de santé	Dotation des formations sanitaires en produits pharmaceutiques
Manque des moyens financiers pour mener les campagnes foraines	Appui en moyens financier du CSI pour les campagnes foraines

Carte N°6 : Infrastructures sanitaires de la commune en 2016

COMMUNE DE KORAHANE : CARTE DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES



2.4.3 Infrastructures Hydrauliques

Quatre types d'infrastructures hydrauliques se rencontrent dans la commune rurale de Korahane : les puits cimentés, les forages et les mini adductions d'eau potable

- Les puits modernes cimentés : La commune dispose de puits modernes au nombre de 25 recensés lors du diagnostic (23 puits cimentés lors du PLEA) :
- Les forages dont certains sont équipés de pompe à motricité humaine (PMH) sont des installations de captage des eaux profondes ; Ils sont au nombre de deux (2), tous en mauvais état;
- Les mini adductions d'eau potable au nombre de huit (8) : Dan Binta, Dan Baki, Baouré Bahago, Maïjemo, In Tawayé, Korahane, Garin Illo, Zangon Magagi.


Le taux de couverture en eau de la commune s'établit à 95% en 2016 (PLEA) tandis que le taux d'accès théorique (rapport en % entre la population desservie et la population totale de la commune) est estimé à 75%.

Tableau N°8 : Contraintes identifiées et Solutions proposées dans le domaine de l'hydraulique

Principales Contraintes identifiées	Solutions Proposées
Insuffisance des points d'eau	<ul style="list-style-type: none">- Création de mini AEP et multi-villages, Points d'eau modernes (PEM) ;- renforcement des infrastructures d'eau potable, PEM)
Ensablement des puits	Promouvoir l'hygiène et l'assainissement des points d'eau
Endommagement des puits	Réhabilitation des puits
Tarissement des points d'eau	Aménagement des points d'eau
Dysfonctionnement de CGPE	Formation, recyclage et mise en place des comités de gestion des points d'eau
Manque d'hygiène autour des points d'eau (présence des flaques d'eau et d'excréments d'animaux)	Promouvoir l'hygiène autour des points d'eau
Profondeur de la nappe élevée à certains endroits	Promouvoir l'installation des MAEP

Carte N°7 : Infrastructures hydrauliques de la commune en 2017


COMMUNE DE KORAHANE : CARTE DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES



2.4.4. Infrastructures de sécurité alimentaire

Il s'agit de banques céréalières, de magasins de stockage, de magasin d'OPVN, de Banques d'Intrants. En effet, les déficits alimentaires récurrents auxquels font face les populations de la commune, du fait des aléas climatiques et de la baisse de la fertilité des sols accroissent la vulnérabilité des ménages à l'insécurité alimentaire. C'est pour apporter une réponse que ces instruments d'atténuations de crises ont été créés.

Carte N°8 : Infrastructures de sécurité alimentaire de la commune en 2017



2.4.5. Infrastructures économiques

Elles sont constituées de marchés, de moulins, batteuse, de marchés à bétail ; il a été relevé dans la commune 1 marché hebdomadaire situé dans le chef-lieu de la commune, 5 moulins (dont 2 dans un état passable), et un marché à bétail à Korahane

Carte N°9 : Infrastructures socio-économiques de la commune en 2017
COMMUNE DE KORAHANE : CARTE DES INFRASTRUCTURES SOCIOECONOMIQUES



2.4.6. Infrastructures de communication

Dans le domaine du transport et de la communication, la commune est traversée par une route latéritique qui relie Dakoro à Keita en passant par le département de Bouza. Le reste du réseau routier est constitué de pistes villageoises, difficiles à emprunter par les usagers (camionneurs, charretiers...), surtout en saison des pluies. L'enclavement est un handicap majeur au développement des activités socio-économiques de la commune de Korahane.

Dans le domaine de la communication, il existe deux prestataires de téléphones mobiles dans la commune à savoir l'opérateur Airtel/Niger et Orange Niger avec une bonne stabilité du réseau. Les besoins dans le domaine de la communication sont loin d'être couverts, Il faut signaler qu'il n'existe pas de radio communautaire à Korahane.

2.4.7 Impacts des risques climatiques sur les infrastructures

Il est évident que les risques climatiques agissent négativement sur les productions agricoles et sur les pâturages. Lorsque ces deux piliers de l'économie sont impactés, les autres activités socioprofessionnelles (commerce, transport, artisanat) le sont aussi. Ces activités sont alors ralenties ou carrément abandonnées. Les infrastructures peuvent subir également des impacts négatifs des changements climatiques notamment les inondations. Même si lors des échanges avec les populations on n'a pas enregistré une inondation qui a fait de dégâts, certains témoignages donnent en exemple celle qui est intervenue dans la ville de Dakoro en 2016 et la redoutent pour leur commune.

2.5. Synthèse des contraintes et solutions

L'analyse diagnostique de la situation socio-économique de la commune de Korahane a permis de dégager les contraintes ainsi que les solutions dans chaque domaine d'activité. Le tableau suivant présente la synthèse des contraintes ainsi que les solutions proposées.

Tableau N°9 : Synthèse des contraintes et solutions proposées

Secteurs	Contraintes	Solutions proposées
AGRICULTURE	Insuffisance et irrégularité des pluies Faible utilisation de semences améliorées	Vulgarisation des semences améliorées résistantes à la sécheresse
	Faible mécanisation de l'agriculture	-Sensibilisation des producteurs sur les techniques agricoles modernes et l'utilisation des Unités de Culture Attelées (UCA) ; -Création de la maison du paysan ; -vulgarisation des techniques d'amélioration de la fertilité des sols
	Faiblesse organisationnelle des producteurs	Formation et encadrement des organisations de producteurs (OP)
	Attaques parasitaires	Création de Boutiques d'Intrants Agricoles (BIA)
	Insuffisance de produits phytosanitaires	Acquisition de produits phytosanitaires Formation, recyclage et équipements des brigadiers phytosanitaires
	Dégradation des sols du fait de l'érosion hydrique et éolienne	-initiation des opérations de récupération des terres dégradées ; -sensibilisation des populations sur les effets néfastes du changement climatique
ELEVAGE	Envahissement des couloirs de passage et aires de pâturage par les espèces non appréciées particulièrement le <i>Sida cordifolia</i>	Désherbage et ensemencement des espaces pastoraux
	Rétrécissement des couloirs de passage et aires de pâturage	Vulgarisation des textes sur le pastoralisme
	Irrégularité des pluies entraînant l'insuffisance de pâturage	Vente à prix modéré d'aliment bétail
	Maladies des animaux	Vaccination systématique du cheptel
	Insuffisance de points d'abreuvement des animaux	Réhabilitation et fonçage des puits pastoraux Réalisation des stations de pompage pastorales
	Manque de points de vente des intrants	Mise en place des points de vente des intrants zootechniques et

Secteurs	Contraintes	Solutions proposées
	zootechniques	produits vétérinaires
	Absence de matériel roulant pour les agents communaux d'élevage	Dotation des agents en motos DT
ENVIRONNEMENT	Dégradation de la végétation	-réalisation des ouvrages CES/DRS - récupération des terres dégradées ; - sensibilisation des populations sur les effets néfastes du changement climatique
	Coupe abusive de bois	-plantation d'arbres -sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive du bois et les effets néfastes des changements climatiques
	Ensablement des mares	-aménagement des mares -empoissonnement des mares
	Erosion hydrique et éolienne	Promotion des espèces forestières non ligneuses
	Présence de feu de brousse	-Réalisation des bandes pare-feu -sensibilisation sur les méfaits du feu de brousse
EDUCATION	Insuffisance des enseignants en qualité	Affectation du personnel enseignant en quantité et en qualité
	Mariages précoces	Sensibilisation des parents sur les dangers du mariage précoce
	Forte contractualisation de l'éducation (prédominance de contractuels sans formation initiale)	Affectation des enseignants avec formation initiale
	Insuffisance d'infrastructures et équipements scolaires de qualité	Réhabilitation des classes
	Classes en paillette	Construction et équipement des classes en matériaux définitifs
	Insuffisance d'équipements scolaire	Doter les écoles d'équipements scolaires
	Faible capacité des comités de gestion	Redynamiser les COGES
	Faible scolarisation des jeunes filles et leur maintien à l'école	Promouvoir l'éducation et le maintien de la jeune fille à l'école
	Manque des centres alpha	Promotion des centres alpha
	Mauvaises conditions d'accueil des élèves au	Améliorer les conditions d'accueil des élèves à l'école

Secteurs	Contraintes	Solutions proposées
	CEG	
	Déperdition scolaire des filles	Sensibilisation des populations sur la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école Mise en place des cantines scolaires
SANTE	Insuffisance du personnel tant en quantité et en qualité	- Affectation d'un personnel soignant en quantité et en qualité
	Insuffisance d'électricité dans le CSI	Electrification du CSI de Korahane
	Faible fréquentation des centres de santé par rapport à la planification	Entreprendre des campagnes de sensibilisation sur la planification ; Sensibilisation des populations sur la fréquentation des centres de santé
	Insuffisance d'équipements adéquats (lits et matelas pour la mise en observation après accouchement, insuffisance des bancs et lits d'accouchement)	Doter le CSI d'équipements adéquats
	Vieillessement des moyens roulants	
	Insalubrité dans les formations sanitaires	Promouvoir l'hygiène dans les formations sanitaires
	Persistance des maladies (paludisme, l'infection respiratoire aiguë, et les infections diarrhéiques, bilharziose)	- Sensibilisation des populations sur la fréquentation des centres de santé - Sensibilisation des populations sur le VIH/Sida, le paludisme, le choléra, la méningite, la rougeole... - Assistance sociale aux vulnérables
	Insuffisance des produits dans les centres de santé	Dotation des formations sanitaires en produits pharmaceutiques
	Manque des moyens financiers pour mener les campagnes foraines	Appui en moyens financier du CSI pour les campagnes foraines
HYDRAULIQUE	Insuffisance des points d'eau	- Création de mini AEP et multi-villages, Points d'eau modernes (PEM) ; - renforcement des infrastructures d'eau potable, PEM)

Secteurs	Contraintes	Solutions proposées
	Ensablement des puits	Promouvoir l'hygiène et l'assainissement des points d'eau
	Endommagement des puits	Réhabilitation des puits
	Tarissement des points d'eau	Aménagement des points d'eau
	Dysfonctionnement de CGPE	Formation, recyclage et mise en place des comités de gestion des points d'eau
	Manque d'hygiène autour des points d'eau (présence des flaques d'eau et d'excréments d'animaux)	Promouvoir l'hygiène autour des points d'eau
	Profondeur de la nappe élevée à certains endroits	Promouvoir l'installation des MAEP
ACTIVITES ECONOMIQUES DES FEMMES, SITUATION DE HANDICAP	Calendrier de travail des femmes surchargé	-allègement des tâches domestiques des femmes (moulins, décortiqueuses, corvée d'eau...)
	Absence de structures de crédit	Mise en relation avec les institutions de micro finance (IMF)
	Insuffisance de fonds de roulement	-promotion des AGR pour les femmes (embouche)
	Méconnaissance des textes sur la situation de handicap	Diffusion des textes sur la situation de handicap Faire un état des lieux de la situation de handicap dans la commune
BONNE GOUVERNANCE	Absence d'un personnel propre à la Mairie	Mettre à la disposition de la mairie un personnel qualifié
	Incivisme fiscal	Mettre sur pied une stratégie de recouvrement de l'impôt
	Conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs	Vulgariser les textes du code rural ; Redynamiser les COFOB
	Faible connaissance des changements climatiques de la majorité des élus locaux	Former les élus sur le changement climatique
	Méconnaissance de la majorité des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation	Formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation Diffusion du PDC Evaluation/planification du PDC

Source : Diagnostic, 2017

2.6 Bilan de mise en œuvre du PDC expiré

Dans le cadre de la replanification du nouveau PDC, il était apparu nécessaire de faire un bilan du PDC expiré. A cet effet, un atelier ayant regroupé les acteurs communaux (Conseil municipal, services techniques, organisations de la société civile...), a été organisé afin d'établir ce bilan. La mise en œuvre du PDC a touché aussi bien les réalisations physiques que financières ; le coût global des activités prévues dans l'ancien PDC s'élevait à **2 307 814 000 FCFA**, le coût des activités réalisées est estimé à **541 177 500 FCFA** soit 23,44% du budget global. La contribution financière de la commune dans ces investissements nous a été difficile à évaluer ; toutefois cette dernière a financé sur fonds propre l'achat de 76 bancs aux écoles et a aussi financé certaines activités de l'éducation. L'évaluation du PDC a fait ressortir quelques enseignements :

- un faible taux de recouvrement des impôts par la commune, durant toutes les années de mise du PDC, ce taux n'a jamais dépassé les 30% ;
- les prévisions budgétaires de la commune sont faibles, en 2011-2012, elles étaient de dix-sept millions sept cent quarante-neuf mille (**17 749 000 FCFA**).

Le tableau ci-dessous, renseigne sur les réalisations physiques et financières effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du PDC 2011-2015.

Tableau 10 : Bilan des réalisations physiques et financières du PDC 2011-2015

Activités Programmées	Réalizations physiques				Réalizations financières		
	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Ecart	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart
Axe 1 : Agriculture							
Multiplication des semences améliorée	Kg	2100	ND		3150000		
Formation/ recyclage des brigadiers phytosanitaire	brigadier	100	50	-50	420000	210 0000	-210 000
Mise en place des équipements brigadier	Equipements	100	50	-50	3150000	210000	-2 940 000
Création et le renforcement des Banques d'Intrants agricoles	Banques	3	1	-2	21000000	1575000	-19 425 000
Mise en place des Unités de Culture Attelés (UCA)	UCA	30	30	0	70.500.000	70 500 000	0
Formation des producteurs sur les techniques culturales	Producteurs	35	35	0	1.500.000	1 500 000	0
Promotion du Warrantage	Promotion	3	3	0	700.000	700 000	0
Création de Banques de soudures	Banques	40	0	-40	70.000.000	00	-70 000 000
Création des banques céréalières	Banques	39	32	-7	180.000.000	70 000 000	-110 000 000
Renforcement des banques céréalières	Banques	39	32	-7	117.000.000	0	-117 000 000
Formation /recyclage des Coges de BI et BC	COGES	38	38	0	21.000.000	0	-21 000 000
Aménagement des Mares pour les CCS	site	2	1	-1	3.800.000	1 900 000	-1 900 000
Octroi charrettes aux producteurs	Charrettes	100	30	-70	10.000.000	2 100 000	-7 900 000
Ouverture d'une ligne de crédit aux producteurs	Francs	Million	3	-100	100000000	3000000	-97 000 000
Formations et Organisation des OP	OP	50	25	-25	3150000	1 575 000	-1 575 000
TOTAL : Agriculture					492 220.000	147 485 000	-344 735 000
Elevage							

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l'appui financier du Projet ABC-MARADI et l'accompagnement technique de l'ONG AIDD

Activités Programmées	Réalizations physiques				Réalizations financières		
	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Ecart	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart
Délimitation et balisage des couloirs de passage d'animaux	Km	50	15	-35	5.000.000	1500000	-3 500 000
Lutte contre les espèces non appréciées et ensemencement des graminées	Ha	20	0	-20	600.000	0	-600 000
Vaccination des animaux	Animaux vaccinés	50000	6000	-44000	3.200.000	1 200 000	-2 000 000
Identification et formation et équipement des Auxiliaires Para Vétérinaires (APV)	APV	21	1	-20	10.000.000	1200000	-8 800 000
Elevage de reproduction des Ovins	Ovins octroyés	500	0	-500	1.600.000	0	-1 600 000
Elevage de reproduction des caprins	caprins octroyés	500	500	0	30.000.000	30 000 000	0
Embouche ovine	Têtes octroyées	500	0	-500	18.000.000	0	-18 000 000
Construction abattoir	abattoir	1	0	-1	25.000.000	0	-25 000 000
Création des BAB	BAB	3	2	-1	18.000.000	12 000 000	-6 000 000
Construction CIB	CIB	1	0	-1	3.000.000	0	-3 000 000
Embouche bovine	Têtes	100	0	-100	21.000.000	0	-21 000 000
Construction et équipement Banque Aliment Bétail et Zootechniques	Banque	3	2	-1	21 000.000	14000000	-7 000 000
TOTAL : ELEVAGE					130 840 000	44 700 000	-86 140 000
Environnement							
Plantation des arbres	Plants	20000	15000	-5000	5.000.000	62500	-49 375 000
Promotion de la RNA	Prix	100	20	-80	2.000.000	400000	-1 600 000
Sensibilisation des populations sur la régénération naturelle	Séances	70	10	-60	7.000.000	1000000	-6 000 000
Travaux CES/DRS	Ha	500	50	-450	100.000.000	15000000	-90 000 000
Réalisation bandes pare feux	km	500	0	-500	4.000.000	0	-4 000 000

Activités Programmées	Réalizations physiques				Réalizations financières		
	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Ecart	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart
Mise en place des comités villageois de surveillance de l'environnement	Comités	3	0	-3	800.000	0	-800 000
Création d'un Poste forestier	Poste	1	0	-1	10.000.000	0	-10 000 000
Création des pépinières	pépinière	3	0	-3	25000000	0	-25 000 000
TOTAL Environnement					240 904 000	16 462 500	-224 441 5000
Hydraulique							
Fonçage des puits	Puits	25	0	-25	250.000.000	0	-250.000.000
Réhabilitation des puits cimentés	Puits	18	0	-18	48.000.000	0	-48.000.000
Fonçage des forages	Forages	16	1	-15	96.000.000	6000000	-90 000 000
Réhabilitation des forages	Forages	2	0	-2	2.000.000	0	-2 000 000
Réalisation de Mini -AEP	Mini AEP	5	5	0	250.000.000	250 000 000	0
Mise en place et formation des comités de gestion des points d'eau	Comités	51	5	-46	7.650.000	750 000	-6 900 000
Etat des lieux infrastructures hydrauliques	étude	1	1	0	3600000	3600000	0
TOTAL Hydraulique					653 650 000	260 350 000	-393 3000 000
Education							
Construction et équipement des classes	Classes	50	0	-50	300.000.000	0	-300 000 000
Réhabilitation des classes	Classes	50	0	-50	40.000.000	0	-40 000 000
Etat des infrastructures éducatives	étude	1	1	0			
Réparation des tables bancs	Tables	500	0	-500	5.000.000	380000	-4 620 000
Appui des écoles en fournitures scolaires	Kits	50	50	0	12.500.000	12500000	0
Construction de latrines scolaires	Latrines	25	11	-14	25.000.000	11000000	-14 000 000

Activités Programmées	Réalizations physiques				Réalizations financières		
	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Ecart	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart
Création écoles de seconde chance	école	7	4	-3	7.500.000	3 000 000	-4 500 000
Redynamisation et formation des COGES	Coges	50	18	-22	7.500.000	200000	-7 300 000
Appui à l'encadrement pédagogique	Appuis	5	2	-3	500.000	200000	-300000
Appui aux CAPED	Appuis	5	2	-3	500 000	2000000	-300000
Formation des enseignants sur le genre	Enseignants	150	20	-130	5.000.000	2000000	-3000000
Sensibilisation des parents d'élèves sur scolarisation des filles	Séances	50	10	-40	10.000.000	7500000	-2500000
Ouverture des centres alpha.	Centres	40	15	-25	50.000.000	7500000	-42 500 000
TOTAL Education					442 000 000	35 780 000	-406 222 000
Santé							
Sensibilisation des populations sur la vaccination	Séance	25	10	-15	5.000.000	2 000 000	3 000 000
Construction équipement d'une salle d'hospitalisation	Salle	1	0	-1	12.000.000	0	-12 000 000
Equipement des CSI anciens	Equipement	4	1	-3	4.000.000	1 000 000	-3 000 000
Installation électrique au CSI	Installation	1	1	0	2.000.000		
Appui aux centres de santé en produits pharmaceutiques	Lot Produits	10	2	-8	30 000 000	2 000 000	-28 000 000
Mise en place et formation EVPC	EVPC	30		-30	6 000 000	0	-6 000 000
Séances d'éducation Nutritionnelle	Séance	40	15	-25	8 000 000	3 000 000	-5 000 000
Sensibilisation des populations sur hygiène assainissement	Séance	40	5	-35	8 000 000	1 000 000	-7 000 000
Clôture des CSI	Clôture	1	1	0	3 000 000	Depuis 1993	
Sensibilisation des femmes sur l'accouchement assisté	Séance	40	12	-28			

Activités Programmées	Réalizations physiques				Réalizations financières		
	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Ecart	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart
Formation/recyclage et équipement des matrones	Matrones	40	0	-40	7 500 000	0	-7 500 000
Sensibilisation des populations sur les conséquences du mariage précoce	Séance	40	1	-39	8.000.000	200 000	-7 800 000
Sensibilisation des populations sur les IST/VIH/Sida et paludisme	Séance	90	1	-89	18.000.000	200 000	-17 800 000
Formation des tradi-praticiens sur les IST/ VIH/Sida	Session	2	0	-2	1 000 000	0	-1 000 000
Sensibilisation de population sur la planification familiale	Séance	40	40	0	8 000 000	8 000 000	0
TOTAL SANTE					130 500 000	9 400 000	-121 100 000
Promotion de l'autonomisation des femmes							
Installation moulins à grain en gérance libre	Moulin	3	2	-1	5.000.000	2 000 000	-3000000
Installation machines batteuses en gérance libre	Batteuse	3	0	-3	5.000.000	0	-5000000
Formation et équipement (Moulinex, machine à coudre etc.) des GF	Femmes	100	0	-100	10.000.000	0	-10000000
Octroi moyen d'exhaure	Unité	30	0	-30	7.500.000	0	-7500000
Octroi moyens de transport	Unité	30	0	-30	5.000.000	0	-5000000
Identification et structuration des artisans ruraux	OCB	5	0	-5	1.500.000	0	-1500000
Formation et équipement des artisans ruraux (maçon, tailleur, forgeron ; menuisier ; soudeur etc.)	Artisans	100	0	-100	15.000.000	0	-15000000
Octroi crédit AGR et aux jeunes désœuvré	bénéficiaires	70	0	-70	3.500.000	0	-3500000
TOTAL Promotion de la femme					32 500 000	2 000 000	-30500000
Urbanisation							
Etude de faisabilité construction piste latéritique	Etude	1	0	-1	2 000 000	0	2 000 000
Construction piste latéritique	Km	50	0	-50	5.000.000	0	5.000.000

Activités Programmées	Réalizations physiques				Réalizations financières		
	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Ecart	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart
Lotissement chef lieu commune	Lotis	1	0	-1	2.000.000	0	2.000.000
Tenue de foras sur le financement du PDC	Forum	2	0	-2	1.000.000	0	1.000.000
Etat des lieux infrastructures marchandes	Etude	1	0	-1	35.000.000	0	35.000.000
Construction MJC	MJC	1	0	-1	2.000.000	0	2.000.000
Etude sur l'assainissement de la ville	Etude	1	0	-1	5.000.000	0	5.000.000
Construction caniveaux	mètre linéaire	3000	0	-3000	13.500.000	0	13.500.000
Promotion de latrines familiale	Latrines	500	300	-200	15.000.000	9 000 000	-6.000.000
Construction de latrines Publiques	Latrines	3	2	-1	15.000.000	10 000 000	-5.000.000
Etude de faisabilité création mutuelle de santé	Mutuelle	1	0	-1	8.000.000	0	8.000.000
Appui à la promotion de la coopération décentralisée	Voyage	1	0	-1	2.000.000	0	2.000.000
Electrification chef-lieu commune	Réseau	1				Les installations sont faites reste à finaliser	
Création de Trois MJC moderne	MJC	3	0	-3	35 000 000	0	-35 000 000
TOTAL Urbanisation					94 500 000	19 000 000	-75500000
Transport et Télécommunication							
Installation d'une radio communautaire	radio	1	0	-1	35 000 000	0	-35000000
TOTAL Transport et Télécommunication					35 000 000	0	-35000000
Gestion de la commune							
Formation des élus sur les textes régissant la décentralisation au Niger	Session	1	0	-1	500 000	0	-500000
Tenue d'un forum communal sur la mobilisation des impôts et taxes	Forum	1	0	-1	200 000	0	200 000

Activités Programmées	Réalizations physiques				Réalizations financières		
	Unité	Quantité prévue	Quantité réalisée	Ecart	Montant prévu	Montant réalisé	Ecart
Tenue des foras de concertation des partenaires au développement de la commune	Foras	5	0	-5	500 000	0	500 000
Achat du matériel de sonorisation	Matériel	1	0	-1	500 000	0	500 000
Achat véhicule par la commune	Véhicule	1	0	-1	12 000 000	3 000 000	-9 000 000
Appui aux activités d'état civil	Moto	5	1 moto	-4	3 000 000	3 000 000	0
Formation des acteurs (agents communaux et élus) en techniques de Communication	Session	5	0	-5	2 000 000	0	-2 000 000
Elaboration d'une stratégie de communication	Stratégie	1	0	-1	4 000 000	0	-4 000 000
Construction siège et équipement	Siège	1	0	-1			
Elaboration d'un Plan d'Aménagement urbain	U	1	0	-1			
Organisation des cadres de concertation	U	10	0	-10			
TOTAL gestion de la commune					19 700 000	6 000 000	-13 700 000
TOTAL					2 307 814 000	541 117 500	-1738686500
					100%	23,44%	76,56%

Source : atelier d'auto-évaluation du PDC (juin 2017)

III. ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE

La commune rurale de Korahane à l'instar des autres communes du pays, est née de la volonté des autorités politiques de faire de la décentralisation une réalité au Niger à partir des élections locales de juillet 2004. C'est en effet, la Loi N° 2002-014 du 11 juin 2002, portant création des communes et fixant leurs limites que la commune rurale de Korahane a été créée. Les élections municipales du 24 juillet 2004 ont permis l'élection des conseillers municipaux sur l'ensemble du pays suivi de leur installation avec la désignation des municipalités. Pour contourner la difficulté de mise en synergie des institutions traditionnelles et modernes qui se pose souvent en Afrique, le législateur nigérien, afin d'asseoir une bonne gouvernance dans les communes, a intégré les chefferies locales (membres de droit) dans les conseils municipaux. Cette situation fait apparaître au niveau de ces entités deux types de pouvoirs à savoir le pouvoir traditionnel incarné par le chef de canton ou de groupement ou ses représentants et le pouvoir administratif moderne exercé par l'autorité communale représentée par le Maire.

3.1 Pouvoir administratif

La gestion des affaires administratives au niveau de la commune est assurée par le conseil municipal à la tête duquel se trouve le Maire et son adjoint.

Le conseil municipal est composé de onze (11) membres (11 conseillers élus parmi dont une (1) femme) et deux (2) membres de droit). L'administration municipale de Korahane dispose d'un personnel comprenant :

- un receveur municipal qu'elle partage avec la commune urbaine de Dakoro;
- un agent de l'environnement ;
- un agent d'état civil ;
- un gardien.

La commune bénéficie de l'appui des services techniques de l'Etat, notamment les services de l'hydraulique, de l'élevage, de l'agriculture, de l'environnement, de l'éducation, de la santé, de l'état civil. La plupart des services de l'Etat qui appuient la commune se trouvent dans le chef-lieu de département. En dehors des services techniques déconcentrés de l'Etat, la commune reçoit aussi l'appui des partenaires au développement que sont les Projets et Programmes, les ONGs et Associations de développement. Ces acteurs interviennent dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'environnement, de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé, etc. On peut citer entre autres, le Projet ABC-Maradi, la CCA, le PAC3, le PAM, l'UNICEF, l'ONG CEB, MSF... .

3.2 Le pouvoir traditionnel

Sur le territoire de la commune coexistent trois chefferies : le Chef de canton de Birnin Lallé, le Chef du groupement Peul Serkin Rafi et le Chef du groupement touarègue Kel Gress (Azagor). Le pouvoir traditionnel est assuré par ces trois chefs traditionnels mais aussi par les chefs de villages et tribus. Collaborateurs de l'administration, les chefs traditionnels prennent une part active dans la gestion, la prévention des conflits ainsi que la perception des impôts et taxes. La commune rurale de Korahane en 2017 compte quarante (40) localités (17 villages administratifs et 23 tribus) auxquels sont rattachés des hameaux et campements. Dans ces villages, la base de l'organisation sociale est la famille ; elle comprend souvent plusieurs exploitations familiales ayant droit et se partageant un capital foncier commun hérité d'un ancêtre plus ou moins lointain. Chaque exploitation familiale peut comprendre un ou plusieurs ménages, le plus âgé des chefs de ménages étant alors le chef d'exploitation. De nos jours, les familles se segmentant de plus en plus ; cette dynamique se répercute aussi sur le capital foncier. Ce qui constitue une source de conflit entre héritiers au sein d'une même famille au moment du partage.

3.3 Analyse institutionnelle de la commune

L'analyse institutionnelle a révélé un fonctionnement normal du conseil municipal à travers la tenue régulière des sessions du conseil municipal, la participation des élus (conseillers) aux sessions, la déclaration des événements de l'état civil par les populations particulièrement les naissances, la participation des femmes aux débats lors des sessions. On observe aussi la présence des femmes (conformément à la loi) dans le conseil. Les délibérations du conseil municipal sont diffusées à travers les conseillers. Ces derniers restituent dans les villages les délibérations issues des différentes sessions. En cas de certains événements comme la période de libération des champs, le Maire organise des réunions avec les acteurs communaux que sont les chefs traditionnels, les associations et les populations. La commune dispose de 3 commissions spécialisées qui épaulent le Maire dans ses activités à savoir la commission finances, la commission développement rural et la commission des affaires sociales et culturelles. Cependant, dans le fonctionnement du conseil, des faiblesses ont été relevées : insuffisance du personnel, d'ailleurs même le personnel existant accumule des mois d'arriérés de salaire que la commune n'arrive pas à payer (l'agent de l'état civil et le responsable de la commission foncière communale) ; le matériel de bureau (ordinateurs, imprimantes...) n'existe pratiquement pas ; ce qui limite le bon fonctionnement de la commune.

IV. AXES STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT

Le processus participatif de révision du PDC a pour but de permettre à tous les acteurs communaux d'avoir une vision commune du développement à long terme de la commune. Sur la base des résultats des bilans diagnostic et celui du PDC expiré, ils définissent des objectifs et des moyens pour les atteindre au bout d'une période de 5 ans.

4.1 Vision de la commune à long terme

A l'horizon 2030, les conditions de vie des populations de la commune rurale de Korahane sont améliorées de façon significative : que les services sociaux de base (accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé) sont assurés pour des communautés qui prennent conscience des effets néfastes des changements climatiques, s'adaptent aux situations, mènent des actions d'atténuations et développent des activités économiques dans un climat de paix le tout couronné par une bonne gouvernance administrative.

Pour ce faire, il va falloir travailler sur les orientations stratégiques de développement.

4. 2 Détermination des axes de développement

Cinq (5) axes stratégiques de développement du PDC ont été identifiés pour améliorer les conditions de vie des populations de la commune, il s'agit de :

- ✓ renforcement de la résilience du secteur agropastoral face aux effets néfastes des changements climatiques;
- ✓ la promotion d'une gestion durable de l'environnement;
- ✓ l'amélioration des conditions d'accès des populations aux services sociaux de base;
- ✓ la promotion de la femme, la protection de l'enfant, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;
- ✓ la promotion de la gouvernance locale.

Axe 1 : Renforcement de la résilience du secteur agropastoral face aux effets néfastes des changements climatiques

L'agriculture et l'élevage constituent les principales activités économiques des populations de la commune. Ces activités, méritent une attention particulière qui passe par la facilitation de l'accès aux intrants agricoles et zootechniques, à l'équipement moderne, au renforcement de l'encadrement technique, à la lutte contre les ennemis de culture, les maladies du bétail et la prévention des conflits liés à l'utilisation de l'espace. Il faut aussi utiliser les espèces (tant végétales qu'animales) améliorées, adaptées à la variabilité et aux changements climatiques.

Axe 2 : Promotion d'une gestion durable de l'environnement

La terre, la végétation et l'eau constituent la base de toutes les productions, la lutte contre leur dégradation est fondamentale et doit se faire à travers la récupération des terres, la lutte contre les coupes abusives du bois, le reboisement. La sensibilisation des populations pour la protection de l'environnement, la promotion de la RNA ne sont pas à négliger.

Axe 3 : Amélioration des conditions d'accès aux services sociaux de base

L'accès aux services sociaux de base à savoir l'éducation, la santé et l'approvisionnement en eau potable n'est pas assuré de manière satisfaisante. On peut l'améliorer en réhabilitant ceux qui existent ou en créant plus d'infrastructures (salles de classe, centres alpa, centres de santé, points d'eau), en les équipant de matériels de fonctionnement suffisants pour ce qui est des classes et centres de santé. Les constructions de ces infrastructures doivent être conformes aux normes de résistance aux impacts des changements climatiques tels que les vents de sable qui sont fréquents surtout dans la commune.

Axe 4 : Promotion de la femme, protection de l'enfant, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

Les femmes, les jeunes, les enfants ainsi que les personnes âgées et les handicapés constituent la majorité de la population de la commune ; ces groupes sont aussi les plus vulnérables dont il faut en prendre soin. Ils possèdent des droits qui doivent être respectés afin de les préserver de toutes formes d'abus et favoriser leur plein épanouissement. L'octroi de microcrédits aux femmes par exemple, leur permettra d'avoir une indépendance économique et renforcera leur résilience en cas de catastrophes

Pour le cas des handicapés, on doit songer à la mise en place d'infrastructures pouvant leur permettre de s'épanouir.

Axe 5 : Amélioration de la gouvernance locale

Il existe dans l'espace communal plusieurs acteurs : les conseillers élus, les OCB, les services étatiques, les partenaires au développement. Le renforcement des capacités de tous ces acteurs doit être un processus continu tout le long des cinq (5) années que va couvrir le PDC. En particulier, ils doivent s'approprier les différents mécanismes des changements climatiques et connaître leurs conséquences pour trouver les solutions les plus adéquates.

4.3 Cohérence du PDC avec les plans au niveau national

Les ODD visent l'élimination de la pauvreté et de la faim d'ici 2030, l'accès à une éducation de qualité, la promotion de la bonne santé et du bien-être, l'égalité entre les sexes, des

mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, l'accès à l'eau propre et à l'assainissement, la réduction des inégalités.

Le PDES vise à assurer une gestion rationnelle et durable du développement, à garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base de qualité, à accroître la contribution des secteurs productifs à la croissance économique et à la sécurité alimentaire et à assurer les conditions d'une croissance économique et durable.

L'i3N quant à elle, vise à favoriser l'accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d'une croissance économique durable en milieu rural, à prévenir les risques et améliorer la sécurité alimentaire, à gérer durablement les ressources pour sécuriser les conditions de vie des populations et à renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour améliorer la gestion du secteur rural.

On constate que les ODD et les stratégies nationales se recoupent. Il est aussi aisé de remarquer que les objectifs de développement définis dans ce PDC sont bien en cohérence avec ceux-ci comme le montrent les tableaux suivants :

Par rapport aux ODD

Objectifs du Développement Durable (ODD)	Objectifs spécifiques du PDC
ODD 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable	Améliorer la productivité agro-sylvo-pastorale ;
ODD13 : Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions	
ODD15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres	Promouvoir la gestion durable de l'environnement
ODD4 : Assurer l'accès à tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie	Faciliter l'accès aux services de l'éducation Renforcer les actions de promotion de la scolarisation des filles et des garçons
ODD3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge	Faciliter l'accès aux services de santé Améliorer les conditions de lutte et de protection contre les maladies
ODD5 : Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles	Favoriser la promotion des femmes
ODD16 : Promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable	Le renforcement d'une bonne gouvernance

○ **Par rapport au PDES**

Axes prioritaires du PDES	Axes prioritaires du PDC
Axe 3 : Assurer la sécurité alimentaire et un développement agricole durable	Axe 1 : L'amélioration de la production agro-pastorale Promouvoir une gestion durable de l'environnement
Axe 5 : Promouvoir le développement social	Axe 2 : Le renforcement de l'accès équitable aux services sociaux de base de qualité aux femmes, enfants et autres groupes vulnérables
Axe 2 : Promotion d'un développement durable, équilibré et inclusif	Axe 3 : La promotion de la femme ; des personnes handicapées

○ **Par rapport à l'i3N**

Axes prioritaires de l'i3N	Axes prioritaires du PDC
Axes 1: Accroître les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques	Axe 1 : L'amélioration de la production agro-pastorale
Axe 6 : Améliorer la résilience des groupes vulnérables face aux changements climatiques, aux crises alimentaires et catastrophes naturelles	Axe 1 L'amélioration de la production agro-sylvo-pastorale Axe 2 Promouvoir la gestion durable de l'environnement
Axe 5 : Améliorer l'état nutritionnel des nigériens	Axe 1 L'amélioration de la production agro-sylvo-pastorale Axe 2 : Le renforcement de l'accès équitable aux services sociaux de base

V. PROGRAMME D' ACTIONS ET D' INVESTISSEMENT COMMUNAL

5.1 Plan d'actions pluriannuel

Les solutions proposées par les délégués villageois au cours du diagnostic participatif sont discutées en ateliers auxquels participent les conseillers communaux, les services techniques déconcentrés, les partenaires qui interviennent dans la commune. Il s'agit de voir, pour chaque solution, sa faisabilité technique et de déterminer quand sa réalisation va intervenir sur les cinq (5) années d'exécution du nouveau PDC. Certaines actions ont été reconduites du fait qu'elles n'avaient pas pu être exécutées dans l'ancien PDC. Une fois acceptées par la réunion du conseil communal, les solutions deviennent des actions ou activités à réaliser et sont programmées suivant leur ordre de priorité c'est à dire des plus urgentes aux moins urgentes. Il faut préciser que cet ordre n'est pas toujours respecté car la majorité des actions se répètent chaque année. Les actions sont listées par axe stratégique d'intervention incluant les différents secteurs de la vie de la commune. Le tableau suivant donne le chronogramme d'exécution des actions retenues :

Tableau N°11: Plan D'Actions Communal (PAC) 2018-2022

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
AXE1: LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DU SECTEUR AGRO-PASTORAL FACE AUX EFFETS NEFASTES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE										
Assurer la sécurité alimentaire à travers l'augmentation du niveau de rendement des cultures pluviales	Améliorer les rendements agricoles	Mise en place de la maison du paysan	Maison	1	Korahane	1	0	0	0	0
		Création des BIA	BIA	3	Dan Binta, Maijémo, In Tawayé	1	1	1	0	0
		Formation des COGES des BIA	Séance	3	Korahane	1	0	1	0	1
		Suivi des BIA	Suivi	8	Dan Binta, Maijémo, Dan Tawayé	2	2	4	0	0
		Installation des champs et parcelles de démonstrations écoles paysans	Champ école	35	Villages agricoles	5	5	5	10	10
		Appui aux producteurs multiplicateurs des semences améliorées	Nombre	75	Commune	15	15	15	15	15
		Formation des producteurs sur l'utilisation des semences améliorées	Séance	25	Commune	5	5	5	5	5
		Appui en semences améliorées aux producteurs	T	25	Commune	5	5	5	5	5
		Appui en engrais	T	135	Commune	20	25	25	30	35
		Appui en produits pesticides	L	2500	Commune	500	500	500	500	500
		Appui en produits fongicides	Sachet	7500	Commune	1500	1500	1500	1500	1500
		Formations et recyclage des brigadiers phytosanitaires	Formation	5	Commune	1	1	1	1	1
		Equipement brigadiers phytosanitaires	Kit	75	Commune	30	30	15	0	0
		Initiation des paysans en utilisation des UCA	Séance	5	Commune /	1	1	1	1	1
		Dotation des paysans en UCA	UCA	100	Commun//e	20	20	20	20	20
	Renforcer l'encadrement des producteurs	Initiation des demi-lunes agricoles et Zaï dans les villages	Ha	600	Maïrakoumi, Maijémo, Baouré, Dan Binta, Mallamawa, Korahane, Dan	120	120	120	120	120

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l'appui financier du Projet ABC-MARADI et l'accompagnement technique de l'ONG AIDD

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
					Makaou, Kouran Mota, Dan Baki, Farin Bakin					
		Structuration des producteurs en OP	Nombre	26	Commune	13	13	0	0	0
		Formation des OP en vie associative et gestion	Séance	4	Commune	2	2	0	0	0
	Rendre disponible les céréales	Création des BC	BC	15	Commune	0	0	5	5	5
		Formation des COGES des BC	Séance	10	Commune	2	2	2	2	2
		Etat des lieux des BC	Etude	1	Commune	1	0	0	0	0
		Suivi des BC	Suivi	10	Commune	2	2	2	2	2
	Promouvoir la pratique du maraîchage	Aménagement des mares	Nombre	2	Akalawa, Maïrakoumi	1	1	0	0	0
		Etude de faisabilité de l'aménagement de mares	Etude	1	Commune	1	0	0	0	0
		Aménagement du périmètre irrigué	Périmètre	50 Ha	Korahane	1	0	0	0	0
		Aménagement des sites maraîchers	Site	6	Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, Maïjémo, In Tawayé, Korahane	1	2	1	1	1
		Formation des maraîchers	Séance	12	Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, Maïjémo, In Tawayé, Korahane	2	4	2	2	2
		Appui en semences maraîchers	Kg	20	Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, Maïjémo, In Tawayé, Korahane	4	6	3	3	4
		Appui en petits matériels	Kit	PM	Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, Maïjémo, In Tawayé, Korahane	PM	PM	PM	PM	PM
	Promouvoir l'utilisation de l'information	Sensibilisation des populations sur l'importance des informations agro-météorologiques	Mission	5	Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, Maïjémo, In Tawayé, Korahane	1	1	1	1	1
		Information /sensibilisation des producteurs sur	Mission	15	Commune	3	3	3	3	3

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
météorologique		les effets néfastes du changement climatique	Emission radio	10	Commune	2	2	2	2	2
		Redynamisation de l'OSV	Formation	1	commune	1	0	0	0	0
		Installation des SCAP-RU	Grappe	7	Farin Baki, Dan-Binta, Korahane, In-Tawayé, Dogon-Daji, Maïjemo, Zangon Alitawan	7	0	0	0	0
Améliorer la production du secteur pastoral		Construction d'une aire d'abattage	Aire	1	Korahane	0	0	1	0	0
		Reconstitution du cheptel	Kit	320	Villages déficitaires	100	100	50	50	20
		Fabrication des blocs multi nutritionnels (achat des broyeurs)	Broyeur	10	2 par sous zone	2	2	2	2	2
		Formation en fabrication et en manipulation des broyeurs	Séance	1	Korahane	0	1	0	0	0
		Création de BAB	BAB	4	Baouré, Dan Makao, In Tawayé, Maïjemo	0	1	1	1	1
		Création de Parcs de vaccination	Parc	2	Dogon Daji, Farin Baki	0	1	1	0	0
		Réhabilitation des puits pastoraux	Puits pastoral	3	Korahane peulh ;Korahane Abdou ;Adamou Kaki	1	1	1	0	0
		Fonçage des puits pastoraux	Puits pastoral	1	Sous zone In Tawayé (vallée)	0	1	0	0	0
		Sensibilisation des populations sur le respect des couloirs de passage et aires de pâturage	Mission	10	Toute la commune	2	2	2	2	2
		Vulgarisation des textes sur le pastoralisme	Mission	10	Toute la commune	2	2	2	2	2
		Construction d'une case de santé vétérinaire	Case de santé vétérinaire	1	Dogon dadi	0	1	0	0	0
		Campagne de vaccination du cheptel	Campagne	5	Toute la Commune	1	1	1	1	1
		Création des BIZ	BIZ	1	Korahane	0	1	0	0	0

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
AXE 2 : PROMOTION D'UNE GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT										
Assurer une gestion durable de l'environnement	Restaurer et protéger les ressources naturelles	Réalisation des actions de récupération de terre (demi-lunes)	Ha	150	Commune	30	30	30	30	30
		Réalisation des bandes pare-feu	Km	50	Dogon Dadj, ouest Tarka	50	0	0	0	0
		Fixation des dunes	Ha	50	Toudou Bakin Moutoun	20	30	0	0	0
		Création des pépinières	Pépinière	3	1 par sous zone	3	0	0	0	0
		Formation et équipement des pépiniéristes	Séance	3	Korahane	1	1	0	1	0
		Plantation d'arbres	Plant	50000	Commune	1000 0	1000 0	1000 0	1000 0	1000 0
		Caravane de sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive du bois	Mission	10	Commune	2	2	2	2	2
		Mise en place et dotation en moyen des comités villageois de surveillance de l'environnement	Comité	25	Tous les villages	25	0	0	0	0
		Initiation des AGR en direction des femmes coupeuses (charbonnière) du bois vert	AGR	5	Adarawa, In Tawayé, Korongotso, Maijémo, Mairakoumi	5	0	0	0	0
		Promotion de la Régénération Naturelle Assistée	Ha	1000	Commune	200	200	200	200	200
		Lutte contre les plantes envahissantes	Ha	500	Koré Sarki	100	100	100	100	100
		Empoisonnement des mares	Nombre	2	Mairakoumi, Akalawa (Dan Binta)	1	1	0	0	0
AXE3 : AMELIORATION DES CONDITIONS D'ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE										
Les conditions d'accès des populations aux services sociaux de base sont améliorées	Augmenter le taux de scolarisation	Affectation du personnel enseignant en quantité et en qualité	Nombre	PM	Ecoles de la commune	PM	PM	PM	PM	PM
		Sensibilisation des parents sur les conséquences du mariage précoce	Mission	10	commune	2	2	2	2	2
		Réhabilitation des classes	Classe	15	Commune	3	3	3	3	3
		Construction et équipement des classes	Classe	10	Commune	2	2	2	2	2
		Dotation des écoles en fournitures	Kit	PM	Toutes écoles	PM	PM	PM	PM	PM

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
		Redynamisation des COGES	Séance	10	Korahane	2	2	2	2	2
		Suivi des COGES	Suivi	15	Commune	3	3	3	3	3
		Création des centres alpha	Centre	50	Villages et tribus	10	10	10	10	10
		Mise en place du tutorat pour maintenir les élèves à l'école	Tutorat	PM	Villages et tribus	PM	PM	PM	PM	PM
		Sensibilisation des parents sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école	Mission	10	Villages et tribus	2	2	2	2	2
		Mise en place des cantines scolaires	Nombre	9	Dogon Dadji, Baouré, In Tawayé, Farin Baki, Dan Binta, Maïjemo	5	2	2	0	0
		Appui à l'encadrement des enseignants (CAPED)	Séance	10	Toutes les écoles	2	2	2	2	2
		Appui à l'éducation	Fonds	1	Commune	1	0	0	0	0
		Promotion de l'éducation environnementale à l'école	Séance	10	Toutes les écoles	2	2	2	2	2
		Formation des enseignants sur le changement climatique	Séance	5	Korahane	1	1	1	1	1
	Améliorer le taux de couverture sanitaire	Affectation du personnel qualifié et quantifié dans les centres de Santé	Personnel	PM	Commune	PM	PM	PM	PM	PM
		Electrification du CSI de Korahane	Electrification	1	Korahane	1	0	0	0	0
		Campagne de Sensibilisation sur la planification Familiale	Mission	10	Commune	2	2	2	2	2
		Sensibilisation sur la fréquentation des Centres de santé	Mission	10	Commune	2	2	2	2	2
		Dotation des CSI d'équipement adéquats (lits ; bancs ; Chaises...)	Kit	PM	Korahane	PM	PM	PM	PM	PM
		Dotation des agents en moyens roulants	Motos	1	Korahane	1	0	0	0	0
		Promotion de l'hygiène dans les formations Sanitaires	Mission	10	Commune	2	2	2	2	2
		Dotation des centres de santé en Latrine	Latrine	6	Mallamawa ; Dan Binta ; Maïjemo	2	2	2	0	0
		Construction d'une salle d'observation	salle	1	Korahane	0	1	0	0	0
		Construction de deux chambres pour les agents	chambre	2	CSI Korahane	0	0	2	0	0

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
		Sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA, le paludisme ; le cholera ; la méningite ;rougeole ;bilharziose	Mission	10	Toute la commune	2	2	2	2	2
		Assistance sociale aux vulnérable	Fonds	PM	Commune	PM	PM	PM	PM	PM
		Dotation des formations sanitaires en Produits pharmaceutiques	kit	PM	Centre de santé/Commune	PM	PM	PM	PM	PM
		Appui en moyens financiers pour les campagnes foraines	campagne	240	Toute la Commune	48	48	48	48	48
		Transformation de la case de santé en CSI	CSI	1	Dan Binta	0	1	0	0	0
	Rehausser le taux théorique d'accès à l'eau	Création des MAEP	MAEP	2	Farin Baki ; Dogon Dadji	1	1	0	0	0
		Création des puits Modernes	Puits	1	Zongo Tela	1	0	0	0	0
		Extension des MAEP	MAEP	4	Matsa ;Korahane ; Majemo ; In Tawayé	1	2	1	0	0
		Réhabilitation des Puits	Puits	4	Farin Baki ;Dan Binta ; Korahane; Baouré	2	2	0	0	0
		Réhabilitation de forage	Forage	1	Zangon Téla	0	1	0	0	0
		Aménagement des points d'eau	Point d'eau	2	Mallamawa ; Guidan Dadji	0	2	0	0	0
		Formation des Comités de gestion des points d'eau	Séance	5	Korahane	5	0	0	0	0
		Recyclages des membres de COGES	Séance	5	Krahane	1	1	1	1	1
		Promotion de l'hygiène autour des points d'eau	Mission	10	Commune	2	2	2	2	2
		Promotion de l'ATPC	Séance	5	Commune	1	1	1	1	1
AXE 4 : PROMOTION DE LA FEMME, PROTECTION DE L'ENFANT, DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP										
Favoriser l'autonomisation économique des femmes	Alléger les tâches des femmes	Mise en place des moulins	Moulin	25	Commune	5	5	5	5	5
		Structuration des femmes en groupement	Groupement	37	Commune	5	10	10	10	2
		Formation des groupements en vie associative	Séance	20	Commun	2	2	4	6	6
		Mise en relation des groupements féminins avec les IMF	Mission	16	Commune	2	4	4	3	3

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
		Promotion de l'embouche au profit des groupements féminins	Ovins	640	Commune	80	160	160	120	120
		Appui aux groupements pour l'extraction d'huile d'arachide	Fonds	1	Commune	0	1	0	0	0
		Formation des femmes sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits	Formation	5	Commune	1	1	1	1	1
		Formation en technique d'embouche	Séance	10	Korahane	2	2	2	2	2
		Formation des femmes en leadership	Séance	10	Korahane	2	2	2	2	2
	Promouvoir l'épanouissement des handicapés	Appui aux personnes en situation de handicap	Fonds	PM	Commune	PM				
		Initiation des cash transfert en situation d'urgence	Fonds	PM	Commune	PM				
		Appui en kits chèvres aux personnes en situation de handicap	Kit	PM	Commune	PM				
		Diffusion des textes sur les droits des personnes en situation de handicap	Campagne	10	Commune	2	2	2	2	2
		Aménagement des marchés	Nombre	1	Korahane	1	0	0	0	0
		Identification et organisation des artisans en OP	Groupement	1	Korahane	1	0	0	0	0
		Formation et encadrement des artisans particulièrement les femmes en vie associative	Séance	2	Korahane	1	0	0	1	0
		Promouvoir la protection de l'enfant	Formation des leaders d'opinion dans la protection de l'enfant	Formation	5	Commune	1	1	1	1
AXE 5 : AMLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE										
La promotion d'une bonne gouvernance est améliorée	Renforcer les capacités des élus	Elaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources	Mission	5	Korahane	1	1	1	1	1
		Formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation	Formation	5	korahane	1	1	1	1	1
		Formation des élus locaux sur le changement climatique	Formation	5	Korahane	1	1	1	1	1
		Affectation des agents des services déconcentrés de l'Etat à la commune	Agent	5	Korahane	5	0	0	0	0
	Instaurer une	Mise en place d'une stratégie de diffusion du PDC/PIA	Mission	4	Commune	2	2	0	0	0

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par année				
						An1	An2	An3	An4	An5
gouvernance locale efficace		Vulgarisation du PDC/PIA	Mission	5	Commune	1	1	1	1	1
		Elaboration des PAA/PIA	Atelier	5	Commune	1	1	1	1	1
		Suivi à mi-parcours de la mise en œuvre du PIA	Suivi	1	Korahane	1	0	0	0	0
		Bilan de la mise en œuvre des PIA	Atelier	5	Commune	1	1	1	1	1
		Bilan de la mise en œuvre du PDC	Atelier	1	Korahane			1	1	
		Elaboration du nouveau PDC	PDC	1	Korahane	0	0	0	0	1
		Installation d'une radio communautaire	Radio	1	Korahane	0	1	0	0	0
		Réalisation de Pistes rurales	Km	25	Korahane-Dan Binta ; Korahane-Majjemo	0	15	10	0	0
		Traitement de Kori	Kori	1	Korahane	1	0	0	0	0
		Parachèvement de la mise en place de COFOB	COFOB	30	Commune	0	30	0	0	0
		Redynamisation des commissions foncières existantes	COFOB	10	Commune	10	0	0	0	0

5.2 Plan d'Investissement Communal

Les investissements à réaliser pour exécuter les actions programmées, ont été déterminés lors de la réunion du conseil municipal. Ainsi, pour chaque action ou activité, les coûts sont estimés en fonction de la quantité, s'il s'agit d'actions quantifiables immédiatement. D'autres activités qui nécessitent plus d'informations complémentaires n'ont pas été budgétisées à ce stade de révision du PDC. L'estimation du budget a été faite sur les cinq (5) années, puis année par année. Le plan de financement pluriannuel est présenté dans le tableau ci-après :

Tableau N°12: Plan d'Investissement Communal 2018-2022

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Mise en place de la maison du paysan	PM	1	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Création des BIA	BIA	3	1000000	3000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	300000	2700000
Formation des COGES des BIA	Séance	3	300000	900000	300000	300000	300000	0	0	0	90000	810000
Suivi des BIA	Suivi	8	500000	4000000	1000000	1000000	2000000	0	0	400000	0	3600000
Installation des champs et parcelles de démonstrations écoles paysans	Champ école	35	300000	10500000	1500000	1500000	1500000	3000000	3000000	0	1050000	9450000
Appui aux producteurs multiplicateurs des semences améliorées	Nombre	75	100000	7500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	0	375000	7125000
Formation des producteurs sur l'utilisation des semences améliorées	Séance	25	250000	6250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	0	312500	5937500
Appui en semences améliorées aux producteurs	T	25	1000000	25000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	0	1250000	23750000
Appui en engrais	T	135	350000	47250000	7000000	8750000	8750000	10500000	12250000	0	2362500	44887500

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l'appui financier du Projet ABC-MARADI et l'accompagnement technique de l'ONG AIDD

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Appui en produits pesticides	L	2500	8000	20000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	0	1000000	19000000
Appui en produits fongicides	Sachet	7500	500	3750000	750000	750000	750000	750000	750000	0	187500	3562500
Formations et recyclage des brigadiers phytosanitaires	Formation	5	500000	2500000	500000	500000	500000	500000	500000	0	125000	2375000
Equipeement brigadiers phytosanitaires	Kit	75	100000	7500000	3000000	3000000	1500000			750000	0	6750000
Initiation des paysans en utilisation des UCA	Séance	5	300000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000	150000	0	1350000
Dotation des paysans en UCA	UCA	100	300000	30000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	1500000	1500000	27000000
Initiation des demi-lunes agricoles et Zaï dans les villages	Ha	600	200000	120000000	24000000	24000000	24000000	24000000	24000000	6000000	0	114000000
Structuration des producteurs en OP	Nombre	26	100000	2600000	1300000	1300000	0	0	0	130000	0	2470000
Formation des OP en vie associative et gestion	Séance	4	300000	1200000	600000	600000	0	0	0	0	0	1200000
Création des BC	BC	15	1200000	18000000	0	0	6000000	6000000	6000000	9000000	0	17100000
Formation des COGES des BC	Séance	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	150000	0	2850000
Etat des lieux des	Etude	1	2500000	2500000	2500000	0	0	0	0	125000	0	2375000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
BC												
Suivi des BC	Suivi	10	250000	2500000	500000	500000	500000	500000	500000	125000	125000	2250000
Aménagement des mares	Nombre	2	20000000	20000000	20000000	0	0	0	0	1000000	0	19000000
Etude de faisabilité de l'aménagement de mares	Etude	1	6000000	6000000	6000000	0	0	0	0	0	0	6000000
Aménagement du périmètre irrigué	Périmètre	50 Ha	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Aménagement des sites maraîchers	Site	6	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Formation des maraîchers	Séance	12	300000	3600000	600000	1200000	600000	600000	600000	180000	0	3420000
Appui en semences maraîchers	Kg	20	50000	1000000	200000	300000	150000	150000	200000	0	0	1000000
Appui en petits matériels	Kit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Sensibilisation des populations sur l'importance des informations agro-météorologiques	Mission	5	300000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000			1500000
Information /sensibilisation des producteurs sur les effets néfastes du changement climatique	Mission	15	300000	4500000	900000	900000	900000	900000	900000	0	0	4500000
	Emission radio	10	100000	1000000	200000	200000	200000	200000	200000	0	0	1000000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Redynamisation de l'OSV	Formation	1	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000
Installation des SCAP-RU	Grappe	7	100000	700000	700000	0	0	0	0	0	0	700000
Construction d'une aire d'abattage	Aire	1	5000000	5000000	0	0	0	5000000		250000	0	4750000
Reconstitution du cheptel	Kit	320	100000	32000000	10000000	10000000	5000000	5000000	2000000	1600000	0	30400000
Fabrication des blocs multi nutritionnels (achat des broyeurs)	Broyeur	10	700000	7000000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	350000	350000	6300000
Formation en fabrication et en manipulation des broyeurs	Séance	1	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	300000
Création de BAB	BAB	4	7000000	28000000	0	7000000	7000000	7000000	7000000	1400000	0	26600000
Création de Parcs de vaccination	Parc	2	5000000	10000000	0	5000000	5000000	0	0	500000	0	9500000
Réhabilitation des puits pastoraux	Puits pastoral	3	3000000	9000000	3000000	3000000	3000000	0	0	450000	0	8550000
Fonçage des puits pastoraux	Puits pastoral	1	10000000	10000000	0	10000000	0	0	0	500000	0	9500000
Sensibilisation des populations sur le respect des couloirs de	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	150000	0	2850000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
passage et aires de pâturage												
Vulgarisation des textes sur le pastoralisme	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	150000	0	2850000
Construction d'une case de santé vétérinaire	Case de santé vétérinaire	1	7000000	7000000	0	7000000	0	0	0	350000	0	6650000
Campagne de vaccination du cheptel	Campagne	5	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Création des BIZ	BIZ	1	10000000	10000000	10000000	0	0	0	0	500000	0	9500000
Formation des APV	Formation	5	300000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000	75000	0	1425000
TOTAL AXE1				673550000	127400000	118950000	153500000	139950000	133750000	21710000	11727500	640112500
Réalisation des actions de récupération de terre (demi-lunes)	Ha	150	200000	30000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	0	0	30000000
Réalisation des bandes pare-feu	Km	50	75000	3750000	3750000	0	0	0	0	375000	0	3375000
Fixation des dunes	Ha	50	100000	5000000	2000000	3000000	0	0	0	500000	0	4500000
Création des pépinières	Pépinière	3	5000000	15000000	15000000	0	0	0	0	0	0	15000000
Formation et équipement des	Séance	3	300000	900000	300000	300000		300000		90000		810000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
pépiniéristes												
Plantation d'arbres	Plant	50000	150	7500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	750000		6750000
Caravane de sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive du bois	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Mise en place et dotation en moyen des comités villageois de surveillance de l'environnement	Comité	25	50000	1250000	1250000	0	0	0	0	125000	0	1125000
Initiation des AGR en direction des femmes coupeuses (charbonnière) du bois vert	AGR	5	1000000	5000000	5000000	0	0	0	0	500000	0	4500000
Promotion de la Régénération Naturelle Assistée	Ha	1000	7500	7500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	375000	0	7125000
Lutte contre les plantes envahissantes	Ha	500	135000	67500000	13500000	13500000	13500000	13500000	13500000	3375000	0	64125000
Empoisonnement des mares	Nombre	2	1000000	2000000	1000000	1000000	0	0	0	100000	0	1900000
TOTAL AXE2				148400000	51400000	27400000	23100000	23400000	23100000	6490000	0	141910000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Affectation du personnel enseignant en quantité et en qualité	Nombre	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Sensibilisation des parents sur les conséquences du mariage précoce	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Réhabilitation des classes	Classe	15	1500000	22500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	2250000	0	20250000
Construction et équipement des classes	Nombre	10	10000000	100000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	10000000	0	99000000
Dotation des écoles en fournitures	Kit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Redynamisation des CGDES	Séance	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Suivi des COGES	Suivi	15	100000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000	150000	0	1350000
Création des centres alpha	Centre	50	100000	5000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	500000		4500000
Sensibilisation des parents sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Mise en place des cantines scolaires	Nombre	9	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Appui à l'encadrement des enseignants (CAPED)	Séance	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Appui à l'éducation	Fonds	1	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0
Promotion de l'éducation environnementale à l'école	Séance	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Formation des enseignants sur le changement climatique	Séance	5	300000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000	150000	0	1350000
Affectation du personnel qualifié et quantifié dans les centres de Santé	Personnel	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Electrification du CSI de Korahane	Electrification	1	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	300000	0	2700000
Campagne de Sensibilisation sur la planification Familiale	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Sensibilisation sur la fréquentation des Centres de santé	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Dotation des CSI d'équipement	Kit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
adéquats (lits ; bancs ; Chaises...)												
Dotation des agents en moyens roulants	Motos	1	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000
Promotion de l'hygiène dans les formations Sanitaires	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Dotation des centres de santé en Latrine	Latrine	6	2500000	15000000	5000000	5000000	5000000	0	0	1500000	0	13500000
Construction d'une salle d'observation	salle	1	5000000	5000000		5000000				500000		4500000
Construction de deux chambres pour les agents	chambre	2	2500000	5000000			5000000			500000		4500000
Sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA, le paludisme ; le cholera ; la méningite ; rougeole ; bilharziose	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Assistance sociale aux vulnérables	Fonds	1	5000000	5000000	5000000	0	0	0	0	500000	0	4500000
Dotation des formations sanitaires en Produits	kit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
pharmaceutiques												
Appui en moyens financiers pour les campagnes foraines	fonds	240	30000	7200000	1440000	1440000	1440000	1440000	1440000	7200000	0	0
Transformation des cases de santé en CSI	CSI	1	1500000	15000000	15000000	0	0	0	0	1500000	0	13500000
Création des MAEP	MAEP	2	6000000	120000000	60000000	60000000	0	0	0	6000000	6000000	108000000
Création des puits Modernes	Puits	1	1000000	10000000	10000000	0	0	0	0	500000	500000	9000000
Extension des MAEP	MAEP	4	1000000	40000000	10000000	20000000	10000000	0	0	2000000	2000000	36000000
Réhabilitation des Puits	Puits	4	1000000	4000000	2000000	2000000	0	0	0	200000	200000	3600000
Réhabilitation de forage	Forage	1	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0	100000	100000	1800000
Aménagement des points d'eau	Point d'eau	2	2000000	4000000	0	4000000	0	0	0	200000	200000	3600000
Formation des Comités de gestion des points d'eau	Séance	5	300000	1500000	1500000	0	0	0	0	150000	0	1350000
Recyclages des membres de COGES	Séance	5	200000	1000000	200000	200000	200000	200000	200000	100000	0	900000
Promotion de l'hygiène autour des points d'eau	Mission	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Promotion de l'ATPC	Séance	5	300000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000	150000	0	1350000
TOTAL AXE 3				40870000	15214000	13264000	5464000	3464000	3464000	4075000	9000000	35895000
Mise en place des moulins	Nombre	25	500000	12500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	0	625000	11875000
Structuration des femmes en groupement	Nombre	37	10000	370000	50000	100000	100000	100000	20000	0	18500	351500
Formation des groupements en vie associative	Séance	20	50000	1000000	100000	100000	200000	300000	300000	0	50000	950000
Mise en relation des groupements féminins avec les IMF	Mission	16	300000	4800000	600000	1200000	1200000	900000	900000	0	240000	4560000
Promotion de l'embouche au profit des groupements féminins	Ovins	640	25000	16000000	2000000	4000000	4000000	3000000	3000000	0	800000	15200000
Appui aux groupements pour l'extraction d'huile d'arachide	Fonds	1	3000000	3000000	0	3000000	0	0	0	0	150000	2850000
Formation des femmes sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits	Formation	5	300000	1500000	0	0	0	0	0	0	75000	1425000
Formation en technique	Séance	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	0	150000	2850000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
d'embouche												
Formation des femmes en leadership	Séance	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Appui aux personnes en situation de handicap	Fonds	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Initiation des cash transfert en situation d'urgence	Fonds	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Appui en kits chèvres aux personnes en situation de handicap	Kit	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Diffusion des textes sur les droits des personnes en situation de handicap	Campagne	10	300000	3000000	600000	600000	600000	600000	600000	300000	0	2700000
Formation des leaders d'opinion dans la protection de l'enfant	Formation	5	300000	1500000	600000	600000	600000	600000	600000	150000	0	1350000
Aménagement des marchés	Nombre	1	1000000	10000000	10000000	0	0	0	0	1000000	0	9000000
Identification et organisation des artisans en OP	Groupement	1	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	15000	285000

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Formation et encadrement des artisans particulièrement les femmes en vie associative	Séance	2	300000	600000	300000	0	0	300000	0	0	30000	570000
TOTAL AXE 4				60570000	18250000	13300000	10400000	9500000	9120000	1750000	2153500	56666500
Elaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources	Mission	5	300000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000	150000	0	1350000
Formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation	Séance	2	300000	600000	300000	0	0	300000	0	60000	0	540000
Formation des élus locaux sur le changement climatique	Séance	2	300000	600000	300000	0	0	300000	0	60000	0	540000
Affectation des agents des services déconcentrés de l'Etat à la commune	Agent	5	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Mise en place d'une stratégie de diffusion du PDC/PIA	Mission	4	300000	1200000	600000	600000	0	0	0	1200000	0	0
Vulgarisation du PDC/PIA	Mission	5	300000	1500000	300000	300000	300000	300000	300000	1500000	0	0

Actions	Unité	Quantité	Prix unitaire	Coût total	Répartition du coût total par année					Répartition du coût total par source de financement		
					An1	An 2	An 3	An 4	An 5	Commune	Bénéficiaires	PTF
Elaboration des PAA/PIA	Atelier	5	500000	2500000	500000	500000	500000	500000	500000	2500000	0	0
Suivi à mi-parcours de la mise en œuvre du PIA	Suivi	1	300000	300000	300000	0	0	0	0	300000	0	0
Bilan de la mise en œuvre des PIA	Atelier	5	500000	2500000	500000	500000	500000	500000	500000	2500000	0	0
Bilan de la mise en œuvre du PDC	Atelier	1	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
Elaboration du nouveau PDC	PDC	1	3000000	3000000	0	0	0	0	3000000	300000	0	2700000
Installation d'une radio communautaire	Radio	1	5000000	5000000	0	5000000	0	0	0	500000	0	4500000
Réalisation de Pistes rurales	Km	25	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Traitement de Kori	Kori	1	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Redynamisation des commissions foncières existantes	COFOB	10	200000	2000000	1000000	1000000	0	0	0	200000	0	1800000
TOTAL AXE 5				4100000	8800000	2200000	2200000	6200000	10450000	8800000	13050000	4100000
TOTAL GENERAL				131272000	353290000	299090000	24384000	20969000	20681000	81050000	22781000	12088900

5.3 Plan d'actions annuel

Le plan d'investissements annuel présente les actions à réaliser pendant une année de mise en œuvre du PDC. La différence avec le programme d'investissement pluriannuel est qu'il permet de voir les activités à réaliser pour une seule année. Dans le tableau suivant, il est donné les actions/activités de la première année c'est-à-dire 2018.

Tableau N°13: Plan d'actions communal 2018

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par trimestre			
						T1	T2	T3	T4
AXE1: LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DU SECTEUR AGRO-PASTORAL FACE AUX EFFETS NEFASTES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE									
La sécurité alimentaire et nutritionnelle est améliorée face aux effets néfastes des changements climatiques	Augmenter la production agricole	Mise en place de la maison du paysan	Maison	1	Korahane	0	0	0	1
		Création des BIA	BIA	1	Dan Binta	1	0	0	0
		Formation COGES BIA	Séance	1	Korahane	0	1	0	0
		Suivi BIA	Suivi	2	Dan Binta	1	0	1	0
		Installation des champs et parcelles de démonstrations écoles paysans	Champ école	5	Villages agricoles	0	5	0	0
		Appui aux producteurs multiplicateurs des semences améliorées	Nombre	15	commune	0	15	0	0
		Formation des producteurs sur l'utilisation des semences améliorées	Séance	5	Commune	0	5	0	0
		Appui en semences améliorées aux producteurs	T	5	Commune	0	5	0	0
		Appui en engrais	T	20	Commune	0	20	0	0
		Appui en produits pesticides	L	500	Commune	0	500	0	0
		Appui en produits fongicides	Sachet	1500	Commune	0	1500	0	0
		Formations et recyclage des brigadiers phytosanitaires	Formation	1	Commune	0		1	0
		Equiper brigadiers phytosanitaires	Kit	30	Commune	0	15	15	0
		Initiation des paysans en utilisation des UCA	Séance	1	Commune /	0	1	0	0
		Dotation des paysans en UCA	UCA	20	Commun/e	20	0	0	0
Initiation des demi-lunes agricoles et Zaï dans les villages	Ha	120	Maïrakoumi, Maïjémo, Baouré, Dan Binta, Mallamawa, Korahane, Dan Makaou, Kouran Mota, Dan Baki,	60	60	0	0		

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l'appui financier du Projet ABC-MARADI et l'accompagnement technique de l'ONG AIDD

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par trimestre			
						T1	T2	T3	T4
					Farin Bakin				
		Structuration des producteurs en OP	Nombre	13	Commune	13	0	0	0
		Formation des OP en vie associative et gestion	Séance	2	Commune	1	0	1	0
		Formation des COGES des BC	Séance	2	Commune		1	1	0
		Etat des lieux des BC	Etude	1	Commune	1	0	0	0
		Suivi des BC	Suivi	2	Commune	1		1	
		Aménagement des mares	Nombre	1	Akalawa		1		
		Etude de faisabilité de l'aménagement de mares	Etude	1	Commune	0	1	0	0
		Aménagement du périmètre irrigué	Périmètre	50 Ha	Korahane	1	0	0	0
		Aménagement des sites maraichers	Site	1	In Tawayé	1	0	0	0
		Formation des maraichers	Séance	2	Mallamawa, In Tawayé	0	1	0	1
		Appui en semences maraichers	Kg	4	Mallamawa, In Tawayé	4	0	0	0
		Sensibilisation des populations sur l'importance des informations agro-météorologiques	Mission	1	Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, Maïjémo, In Tawayé, Korahane	0	0	1	0
		Information /sensibilisation des producteurs sur les effets néfastes du changement climatique	Mission	3	Commune	0	1	1	1
			Emission radio	2	Commune	2	0	0	0
		Installation des SCAP-RU	Grappe	7	Farin Baki, Dan-Binta, Korahane, In-Tawayé, Dogon-Daji, Maïjemo, Zangon Alitawan		7	0	0
	Améliorer la performance du secteur pastoral	Reconstitution du cheptel	Kit	100	Villages déficitaires	50	0	50	0

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par trimestre			
						T1	T2	T3	T4
		Fabrication des blocs multi nutritionnels (achat des broyeurs)	Broyeur	2	Korahane	0	2	0	0
		Réhabilitation des puits pastoraux	Puits pastoral	1	Adamou Kaki	1	0	0	0
		Sensibilisation des populations sur le respect des couloirs de passage et aires de pâturage	Mission	2	Commune	1	0	1	0
		Vulgarisation des textes sur le pastoralisme	Mission	2	Commune	0	1	0	1
		Campagne de vaccination du cheptel	Campagne	1	Commune	1	0	0	0
AXE 2 : LA PROMOTION D'UNE GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT									
Assurer une gestion durable de l'environnement	Restaurer et protéger les ressources naturelles	Réalisation des actions de récupération de terre (demi-lunes)	Ha	30	Commune	0	0	0	30
		Réalisation des bandes pare-feu	Km	50	Dogon Dadji, ouest Tarka	0	0	0	50
		Fixation des dunes	Ha	20	Toudou Bakin Moutoun	0	0	0	20
		Création des pépinières	Pépinière	3	1 par sous zone	0	3	0	0
		Mise en place des pépiniéristes	Nombre	6	2 par sous zone	3	3	0	0
		Formation et équipement des pépiniéristes	Séance	1	Korahane	1	0	0	0
		Plantation d'arbres	Plant	10000	Commune	0	0	10000	0
		Caravane de sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive du bois	Mission	2	Commune	1	0	1	0
		Mise en place et dotation en moyen des comités villageois de surveillance de l'environnement	Comité	25	Tous les villages	5	10	0	10
		Initiation des AGR en direction des femmes coupeuses	AGR	5	Adarawa, In Tawayé, Korongotso, Maïjémo, Maïrakoumi	5	0	0	0

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par trimestre			
						T1	T2	T3	T4
		(charbonnière) du bois vert							
		Promotion de la Régénération Naturelle Assistée	Ha	200	Commune	0	100	100	0
		Lutte contre les plantes envahissantes	Ha	100	Commune	50	50	0	0
		Empoisonnement des mares	Nombre	1	Akalawa (Dan Binta)	1	0	0	0
AXE 3 : AMELIORATION DES CONDITIONS D'ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE									
Améliorer les conditions d'accès des populations aux services sociaux de base	Augmenter le taux de scolarisation	Sensibilisation des parents sur les conséquences du mariage précoce	Mission	2	commune	0	1	0	1
		Réhabilitation des classes	Classe	3	Commune	0	1	1	1
		Construction et équipement des classes	Classe	2	Commune	1		1	0
		Redynamisation des COGES	Séance	2	Korahane	1	1	0	0
		Suivi des COGES	Suivi	3	Commune	0	1	1	1
		Création des centres alpha	Nombre	10	Villages et tribus	5	5	0	
		Sensibilisation des parents sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école	Mission	2	Villages et tribus	0	1	0	1
		Mise en place des cantines scolaires	Nombre	5	Dogon Dadj, Baouré, In Tawayé, Farin Baki, Dan Binta, Maïjemo	2	1	1	1
		Appui à l'encadrement des enseignants (CAPED)	Séance	2	Toutes les écoles	0	1	1	
		Appui à l'éducation	Fonds	1	Commune	1	0	0	0
		Promotion de l'éducation environnementale à l'école	Séance	2	Toutes les écoles	1	0	1	0
		Formation des enseignants sur le changement climatique	Séance	1	Korahane	0	0	1	0
	Améliorer le taux de couverture sanitaire	Electrification du CSI de Korahane	Electrification	1	Korahane	1	0	0	0
		Campagne de Sensibilisation sur la planification Familiale	Mission	2	Commune	1	0	1	0
		Sensibilisation sur la fréquentation des Centres de	Mission	2	Commune	0	1	0	1

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par trimestre			
						T1	T2	T3	T4
		santé							
		Dotation des agents en moyens roulants	Motos	1	Korahane	1	0	0	0
		Promotion de l'hygiène dans les formations Sanitaires	Mission	2	Commune	0	1	1	0
		Dotation des centres de santé en Latrine	Latrine	2	Mallamawa ; Dan Binta ; Maïjemo	1	0	0	1
		Sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA, le paludisme ; le choléra ; la méningite et la bilharziose	Mission	2	Toute la commune	1	0	0	1
		Appui en moyens financiers pour les campagnes foraines	campagne	48	Toute la Commune	48	0	0	0
	Améliorer la couverture en eau des populations en 2016	Création de MAEP	MAEP	1	Farin Baki	1	0	0	0
		Création des puits Modernes	Puits	1	Zongo Tela	0	0	0	1
		Extension des MAEP	MAEP	1	Matsa	0	1	0	0
		Réhabilitation des Puits	Puits	2	Korahane; Baouré	1	0	1	
		Formation des Comités de gestion des points d'eau	Séance	5	Korahane	1	1	2	1
		Recyclages des membres de COGES	Séance	1	Korahane	1	0	0	0
		Promotion de l'hygiène autour des points d'eau	Mission	2	Commune	1	0	1	0
AXE4 : PROMOTION DE LA FEMME, PROTECTION DE L'ENFANT, DES PERSONNES AGEES ET EN SITUATIONS DE HANDICAP									
Promouvoir les femmes et les personnes handicapées	Alléger les tâches aux femmes	Mise en place des moulins	Moulin	5	Commune	2	1	1	1
		Structuration des femmes en groupement	Groupement	5	Commune	0	0	0	5
		Formation des groupements en vie associative	Séance	2	Commun	0	1	1	0
		Mise en relation des groupements féminins avec les IMF	Mission	2	Commune	0	1	0	1

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par trimestre			
						T1	T2	T3	T4
		Promotion de l'embouche au profit des groupements féminins	Ovins	80	Commune	40	0	0	40
		Formation des femmes sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits	Formation	1	Commune	1	0	0	0
	Favoriser l'autonomisation des femmes et protéger les handicapés	Formation en technique d'embouche	Séance	2	Korahane	1	0	1	0
		Formation des femmes en leadership	Séance	2	Korahane	1	0	1	0
		Diffusion des textes sur les droits des personnes en situation de handicap	Campagne	2	Commune	0	1	1	0
		Aménagement des marchés	Nombre	1	Korahane	0	0	0	1
		Identification et organisation des artisans en OP	Groupement	1	Korahane	0	1	0	0
		Formation et encadrement des artisans particulièrement les femmes en vie associative	Séance	1	Korahane	0	1	0	0
		Promouvoir la protection de l'enfant	Formation des leaders d'opinion dans la protection de l'enfant	Formation	1	Korahane	1	0	0
AXE 5 : AMLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE									
Promouvoir une bonne gouvernance	Améliorer la formation des élus	Elaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources	Mission	1	Korahane	1	0	0	0
		Formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation	Formation	1	Korahane	1	0	0	0
		Formation des élus locaux sur le changement climatique	Séance	1	Korahane	0	1	0	0
		Affectation des agents des services déconcentrés de l'Etat à la commune	Agent	5	Korahane	5	0	0	0
		Mise en place d'une stratégie de diffusion du PDC/PIA	Mission	2	Commune	1	0	1	0

Effets	Produits	Actions	Unité	Quantité	Localisation	Répartition de la quantité par trimestre			
						T1	T2	T3	T4
		Vulgarisation du PDC/PIA	Mission	1	Commune	1			
		Elaboration des PAA/PIA	Atelier	1	Korahane				1
		Suivi à mi-parcours de la mise en œuvre du PIA	Suivi	1	Korahane			1	
		Bilan de la mise en œuvre des PIA	Atelier	1	Korahane	1			
		Traitement de Kori	Kori	1	Korahane	1	0	0	0
		Redynamisation des commissions foncières existantes	COFOB	10	Commune	0	5	0	5

5.4 Plan de financement annuel

Le plan d'investissements annuel présente les actions à réaliser pendant une année de mise en œuvre du PDC. La différence avec le programme d'investissement pluriannuel est qu'il permet de voir les investissements pour une seule année. Dans le tableau suivant, il est donné les dépenses de la première année c'est-à-dire 2018.

Tableau N°14 : Plan de financement 2018

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
AXE1: Le renforcement de la résilience du secteur agro-pastoral face aux effets néfastes du changement climatique																	
Augmenter la production agricole et pastorale	Mise en place de la maison du paysan	Maison	1	Korahane		0	1	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	Création des BIA	BIA	1	Dan Binta	1	0	0		1000000	1000000	0	1000000	9000000	1000000	0	0	0
	Formation COGES BIA	Séance	1	Korahane	0	1	0	0	300000	300000	0	30000	270000	0	300000	0	0
	Suivi BIA	Suivi	2	Dan Binta	1	0	1		500000	100000	100000	100000	800000	500000		500000	0
	Installation des champs et parcelles de démonstrations écoles paysans	Champ école	5	Villages agricoles	0	5	0	0	300000	150000		150000	1350000	0	1500000	0	0
	Appui aux producteurs multiplicateurs des semences améliorées	Nombre	15	commune	0	15	0	0	100000	150000	0	75000	1425000	0	1500000	0	0
	Formation des producteurs sur l'utilisation des semences améliorées	Séance	5	Commune	0	5	0	0	250000	125000	0	62500	1187500	0	1250000	0	0
	Appui en semences améliorées aux producteurs	T	15	Commune	0	15	0	0	100000	150000	0	750000	1425000	0	1500000	0	0
	Appui en engrais	T	20	Commune	0	20	0	0	350000	700000	0	350000	6650000	0	7000000	0	0
	Appui en produits pesticides	L	500	Commune	0	500	0	0	8000	400000	0	200000	3800000	0	4000000	0	0
	Appui en produits fongicides	Sachet	1500	Commune	0	1500	0	0	500	750000	0	37500	712500		750000	0	0
Formations et recyclage des brigadiers phytosanitaires	Formation	1	Commune	0	1		0	500000	500000	0	25000	475000		500000	0	0	

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l'appui financier du Projet ABC-MARADI et l'accompagnement technique de l'ONG AIDD

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
	Equiper brigadiers phytosanitaires	Kit	30	Commune	0	15	15	0	100000	300000	0	150000	2850000		1500000	1500000	0
	Initiation des paysans en utilisation des UCA	Séance	1	Commune /	0	1		0	300000	300000	300000	0	270000	0	300000	0	0
	Dotation des paysans en UCA	UCA	20	Commune//	20	0	0	0	300000	600000	300000	300000	5400000	6000000	0	0	0
	Initiation des demi-lunes agricoles et Zai dans les villages	Ha	120	Commune	60	60	0	0	200000	2400000	1200000	0	22800000	12000000	12000000	0	0
	Structuration des producteurs en OP	Nombre	13	Commune	13	0	0	0	100000	1300000	0	65000	1235000	1300000	0	0	0
	Formation des OP en vie associative et gestion	Séance	2	Commune	1		1	0	300000	600000	0	0	600000	300000	0	300000	0
	Formation des COGES des BC	Séance	2	Commune	0	1	1	0	300000	600000	300000	0	570000	0	300000	300000	0
	Etat des lieux des BC	BC	1	Commune	1	0	0	0	2500000	2500000	1250000	0	2375000	2500000	0	0	0
	Suivi des BC	Suivi	2	Commune	1		1	0	2500000	5000000	2500000	2500000	4500000	2500000	2500000	0	0
	Aménagement des mares	Nombre	1	Akalawa	0	1	0	0	1000000	1000000	5000000	0	9500000	0	10000000	0	0
	Aménagement des sites maraichers	Site	1	In Tawayé	1		0	0	5000000	5000000	2500000	0	4750000	0	5000000	0	0
	Formation des maraichers	Séance	2	Mallamawa, In Tawayé	0	1	0	1	3000000	6000000	3000000	0	5700000	0	3000000	0	3000000
	Appui en semences maraichers	Kg	4	Mallamawa, In Tawayé	4	0	0	0	5000000	2000000	0	0	2000000	2000000	0	0	0
	Sensibilisation des populations sur l'importance des informations agro-météorologiques	Mission	1	Mallamawa, Baouré, Farin Bakin, Maijémo, In Tawayé, Korahane	0	0	1	0	3000000	3000000	0	0	3000000	0	0	3000000	0

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
	Information /sensibilisation des producteurs sur les effets néfastes du changement climatique	Mission	3	Commune	0	1	1	1	300000	900000	0	0	900000		300000	300000	300000
		Emission radio	2	Commune	2	0	0	0	100000	200000	0	0	200000	200000	0	0	0
	Installation des SCAP-RU	Grappe	7	Commune	7	0	0	0	350000	0	0	350000	500000	500000	500000	350000	350000
	Reconstitution du cheptel	Kit	100	Villages déficitaires	50	0	50	0	100000	1000000	0	0	1000000	5000000	0	500000	0
	Fabrication des blocs multi nutritionnels (achat des broyeurs)	Broyeur	2	Korahane	0	2	0	0	700000	1400000	70000	70000	1260000	0	1400000	0	0
	Réhabilitation des puits pastoraux	Puits pastoral	1	Adamou Kaki	1	0	0	0	300000	300000	150000	0	2850000	300000	0	0	0
	Sensibilisation des populations sur le respect des couloirs de passage et aires de pâturage	Mission	2	Commune	1	0	1	0	300000	600000	30000	0	570000	300000	0	300000	0
	Vulgarisation des textes sur le pastoralisme	Mission	2	Commune	0	1	0	1	300000	600000	300000	0	570000	0	300000	0	300000
	Campagne de vaccination du cheptel	Campagne	1	Commune	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
TOTAL AXE 1									114750000	2870000	3390000	108490000	41550000	63800000	85000000	900000	
AXE 2 : LA Promotion d'une gestion durable de l'environnement																	
Restaurer et protéger	Réalisation des actions de récupération de terre (demi-lunes)	Ha	30	Commune	0	0	0	30	200000	600000	0	0	6000000	0	0	0	6000000

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
les ressources naturelles	Réalisation des bandes pare-feu	Km	50	Dogon Dadji, ouest Tarka	0	0	0	50	75000	3750000	0	0	3750000	0	0	0	3750000
	Fixation des dunes	Ha	20	Toudou Bakin Moutoun	0	0	0	20	150000	3000000	0	0	3000000	0	0	0	3000000
	Création des pépinières	Pépinière	3	1 par sous zone	0	3	0	0	5000000	15000000	0	0	15000000		15000000	0	0
	Formation et équipement des pépiniéristes	Séance	1	Korahane	1	0	0	0	300000	300000	150000	0	2850000	300000	0	0	0
	Plantation d'arbres	Plant	10000	Commune	0	0	0	10000	150	1500000	0	0	1500000	0	0	1500000	0
	Caravane de sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive du bois	Mission	2	Commune	1	0	1	0	300000	600000	0	0	600000	300000	0	300000	0
	Mise en place et dotation en moyen des comités villageois de surveillance de l'environnement	Comité	25	Tous les villages	5	10	0	10	50000	3700000	3700000	0	3330000	1250000	1250000	0	1200000
	Initiation des AGR en direction des femmes coupeuses (charbonnière) du bois vert	AGR	5	Adarawa, In Tawayé, Korongots o, Maïjémo, Maïrakou mi	5	0	0	0	1000000	5000000	5000000	0	4500000	10000000	0	0	0
	Promotion de la Régénération Naturelle Assistée	Ha	200	Commune	0	100	100	0	7500	750000	750000	0	6750000		3750000	3750000	0
	Empoisonnement des mares	Nombre	1	Akalawa (Dan Binta)	1	0	0	0	1000000	1000000	1000000	0	9000000	10000000	0	0	0
TOTAL AXE 2									38900000	38900000	0	35010000	68500000	162500000	25500000	132500000	

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
AXE 3 : AMELIORATION DES CONDITIONS D'ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE																	
Améliorer les conditions d'accès des populations aux services sociaux de base	Sensibilisation des parents sur les conséquences du mariage précoce	Mission	2	commune	0	1	0	1	300000	600000	600000	0	540000		300000		300000
	Réhabilitation des classes	Nombre	3	Commune	2	1	0	0	1500000	4500000	4500000	0	4050000	3000000	1500000	0	0
	Construction et équipement des classes	Nombre	2	Commune	1	0	1	0	1000000	2000000	2000000	0	1800000	1000000	0	1000000	0
	Redynamisation des COGES	Séance	2	Korahane	1	1	0	0	300000	600000	600000	0	540000	300000	300000	0	0
	Suivi de COGES	Suivi	3	Commune	0	1	1	1	100000	300000	300000		270000	0	100000	100000	100000
	Création des centres alpha	Nombre	10	Villages et tribus	5	5	0	0	200000	200000	200000	0	1800000	1000000	1000000	0	0
	Sensibilisation des parents sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école	Mission	2	Villages et tribus	0	1	0	1	300000	600000	600000	0	540000	0	300000	0	300000
	Mise en place des cantines scolaires	Nombre	5	Dogon Dadj, Baouré, In Tawayé, Farin Baki, Dan Binta	2	1	1	1	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	Appui à l'encadrement des enseignants (CAPED)	Séance	2	Toutes les écoles	0	1	1	0	300000	600000	600000	0	540000	0	300000	300000	0
	Appui à l'éducation	Fonds	1	Commune	1	0	0	0	3000000	3000000	3000000			3000000			
Promotion de l'éducation environnementale à l'école	Séance	2	Toutes les écoles	1	0	1	0	300000	600000	600000	0	540000	300000	0	300000	0	
Formation des enseignants sur le changement climatique	Séance	1	Korahane	0	0	1	0	300000	300000	300000	0	270000	0	0	300000	0	

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
	Electrification du CSI de Korahane	Electrification	1	Korahane	1	0	0	0	300000	300000	300000	0	2700000	3000000	0	0	0
	Campagne de Sensibilisation sur la planification Familiale	Mission	2	Commune	1	0	1	0	300000	600000	600000	0	540000	300000	0	300000	0
	Sensibilisation sur la fréquentation des Centres de santé	Mission	2	Commune	0	1	0	1	300000	600000	600000	0	540000	0	300000	0	300000
	Dotation des agents en moyens roulants	Motos	1	Korahane	1	0	0	0	300000	300000	0	0	3000000	3000000	0	0	0
	Promotion de l'hygiène dans les formations Sanitaires	Mission	2	Commune	0	1	1	0	300000	600000	600000	0	540000		300000	300000	0
	Dotation des centres de santé en Latrine	Latrine	2	Mallamawa ; Dan Binta ; Maïjemo	1	0	0	1	250000	500000	500000	0	4500000	2500000	0	0	2500000
	Sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA, le paludisme ; le cholera ;la méningite ;rougeole ;bilharzi ose	Mission	2	Toute la commune	1	0	0	1	300000	600000	600000	0	540000	300000	0	0	300000
	Appui en moyens financiers pour les campagnes foraines	Fonds	48	Toute la Commune	48	0	0	0	30000	1440000	1440000	0	1296000	1440000	0	0	0
	Création de MAEP	MAEP	1	Farin Baki	1	0	0	0	6000000	6000000	3000000	3000000	5400000	6000000	0	0	0
	Création des puits Modernes	Puits	1	Zongo Tela	0	0	0	1	1000000	1000000	500000	500000	9000000	0	0	0	1000000
	Extension des MAEP	MAEP	1	Matsa	0	1	0	0	1000000	1000000	500000	500000	9000000	0	1000000	0	0
	Réhabilitation des Puits	Puits	2	Korahane; Baouré	1	0	1	0	100000	200000	100000	100000	1800000	1000000	0	100000	0
	Formation des Comités de gestion des points d'eau	Séance	5	Korahane	1	1	2	1	300000	150000	150000	0	1350000	300000	300000	600000	300000

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
	Recyclages des membres de COGES	Séance	1	Korahane	1	0	0	0	300000	300000	30000	0	270000	300000	0	0	0
	Promotion de l'hygiène autour des points d'eau	Mission	2	Commune	1	0	1	0	300000	600000	60000	0	540000	300000	0	300000	0
TOTAL AXE 3									132340000	11534000	4100000	116706000	90040000	15000000	13500000	13800000	132340000
AXE4 : PROMOTION DE LA FEMME, PROTECTION DE L'ENFANT, DES PERSONNES AGEES ET EN SITUATIONS DE HANDICAP																	
Promouvoir les femmes et les personnes handicapées	Mise en place des moulins	Moulin	5	Commune	2	1	1	1	500000	2500000	0	125000	2375000	1000000	500000	500000	500000
	Structuration des femmes en groupement	Groupement	5	Commune	0	0	0	5	100000	500000	0	2500	47500	0	0		50000
	Formation des groupements en vie associative	Séance	2	Commune	0	1	1	0	500000	1000000	0	5000	95000	0	50000	50000	0
	Mise en relation des groupements féminins avec les IMF	Mission	2	Commune	0	1	0	1	300000	600000	0	30000	570000	0	300000	0	300000
	Promotion de l'embouche au profit des groupements féminins	Ovins	80	Commune	40	0	0	40	250000	2000000	0	100000	1900000	1000000	0	0	1000000
	Formation des femmes sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits	Formation	1	Commune	1	0	0	0	300000	300000	0	15000	285000	300000	0	0	0
	Formation en technique d'embouche	Séance	2	Korahane	1	0	1	0	300000	600000	0	30000	570000	300000	0	300000	0
	Formation des femmes en leadership	Séance	2	Korahane	1	0	1	0	300000	600000	0	30000	570000	300000	0	300000	0
	Diffusion des textes sur les droits des personnes en situation de handicap	Campagne	2	Commune	0	1	1	0	300000	600000	0	30000	570000	0	300000	300000	0

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
	Aménagement des marchés	Nombre	1	Korahane			0	1	1000000	1000000	1000000	0	9000000	0	0	0	1000000
	Identification et organisation des artisans en OP	Groupe ment	1	Korahane		1	0	0	300000	300000	30000	0	270000	0	300000	0	0
	Formation et encadrement des artisans particulièrement les femmes en vie associative	Séance	1	Korahane		1	0	0	300000	300000	30000	0	270000	0	300000	0	0
	Formation des leaders d'opinion dans la protection de l'enfant	Formation	1	Korahane	1	0	0	0	300000	300000		15000	285000	300000	0	0	0
TOTAL AXE 4									1795000	1060000	367500	1652250	2900000	1750000	1450000	1185000	
AXE 5 : AMLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE																	
Promouvoir une bonne gouvernance	Elaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources	Mission	1	Korahane	1	0	0	0	300000	300000	30000	0	270000	3000000	0	0	0
	Formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation	Séance	1	korahane	1		0	0	300000	300000	30000	0	270000	300000	0	0	0
	Formation des élus locaux sur le changement climatique	Séance	1	Korahane	0	1	0	0	300000	300000	30000		270000	300000	0	0	0
	Affectation des agents des services déconcentrés de l'Etat à la commune	Agent	5	Korahane	5	0	0	0	0	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	Mise en place d'une stratégie de diffusion du PDC/PIA	Mission	2	Commune	1	0	1	0	300000	600000	60000	0	540000	300000	0	300000	0
	Vulgarisation du PDC/PIA	Mission	3	Commune	1	1	1	0	300000	900000	0	0	0	300000	300000	300000	0
	Elaboration des PAA/PIA	Atelier	3	Korahane	1	1	1	0	500000	1500000	0	0	500000	500000	500000	0	0

Produits	Activités	Unité	Qté	Localisation	Répartition de la quantité annuelle par trimestre				Coût unitaire	Coût total	Répartition du coût total par sources de financement			Répartition du coût total par trimestre			
					T1	T2	T3	T4			Commune	Bénéf.	PTF	T1	T2	T3	T4
	Suivi à mi-parcours de la mise en œuvre du PIA	Suivi	3	Korahane	1	1	1	0	300000	900000	0	300000	600000	300000	300000	30000	0
	Bilan de la mise en œuvre des PIA	Atelier	1	Korahane	0	0	0	1	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	500000
	Traitement de Kori	Kori	1	Korahane	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	Redynamisation des commissions foncières existantes	COFOB	10	Commune	0	5	0	5	200000	200000	200000	0	1800000	0	1000000	0	1000000
TOTAL AXE 5									5100000	5100000	0	4590000	1700000	1300000	600000	1500000	
TOTAL GENERAL									30904000	19864000	7857500	281318500	14304000	98100000	26600000	41300000	

VI. CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE

6.1 Rôle des différents acteurs

La mise en œuvre du PDC fait intervenir plusieurs acteurs dont chacun joue un rôle bien déterminé. Parmi ces acteurs, le Conseil Municipal, les organisations communautaires de base et la population ont une plus grande responsabilité dans la réussite des actions de développement arrêtées d'un commun accord. En particulier, c'est le Conseil Municipal, à travers ses commissions spécialisées et notamment celle impliquée dans l'élaboration du PDC, qui a l'autorité morale et politique pour déterminer les services à offrir aux populations, la manière de les offrir, le type et le volume des ressources à utiliser. Cependant le Conseil Municipal ne peut pas prétendre d'avoir les capacités et les ressources lui permettant de prendre en charge tous les problèmes locaux. Les organisations communautaires de base peuvent être mieux placées que lui pour planifier les activités de développement à la base. Les agents des services déconcentrés détiennent une expertise technique plus grande que les conseillers municipaux pour le même type d'activités. Il revient alors au Conseil Municipal de pouvoir canaliser tous ces acteurs au niveau local parce que son rôle est de promouvoir et de faciliter un système de gouvernance partagée. Il a également la charge de promouvoir un environnement favorable au développement local par le biais de mesures et réglementations qui visent non seulement les améliorations du bien-être économique et social de la population mais aussi l'accumulation du capital économique, social et humain.

6.2 Mécanisme de financement

Le financement de l'exécution du PDC doit en premier lieu être l'affaire de la mairie qui va s'efforcer, en fonction de ses priorités et son plafond budgétaire (ressources internes), de faire la publicité dudit PDC afin d'attirer le maximum de partenaires financiers. La population par l'intermédiaire des organisations communautaires et des ressortissants, va aider à l'accomplissement non seulement de ce travail mais également contribuer physiquement et/ou financièrement à la réalisation des actions de développement retenues. Mais, il est évident que cette contribution ne sera qu'un signal fort de sa volonté de voir se concrétiser les actions. La part essentielle du financement du PDC proviendrait absolument des ressources externes à mobiliser auprès des partenaires éventuels qui peuvent être l'Etat, les projets et programmes, la diaspora ou les bailleurs de fonds. Pour la mobilisation des ressources externes, un travail de lobbying et de large diffusion du PDC doit se faire. C'est le rôle des conseillers municipaux et de tout l'appareil exécutif de la commune.

6.3 Dispositif de suivi évaluation

Il a été mentionné plus haut que le conseil municipal est l'acteur central de la mise en œuvre du PDC. A ce titre, il créera à son sein une commission qui sera chargée du suivi des réalisations. D'une manière pratique, le rôle de cette commission sera de rassembler toutes les informations, en temps utile, par rapport à l'exécution de toutes les activités. Elle pourra ainsi relever le cas échéant, les insuffisances ou anomalies et le notifier aux différents acteurs afin que les corrections nécessaires y soient apportées.

CONCLUSION

Le présent PDC de la commune rurale de Korahane couvrant la période 2018-2022 est le fruit de l'engagement des autorités communales à juguler les problèmes de développement qui assaillent leurs populations. L'élaboration de ce document a été basée sur les résultats des diagnostics technique et participatif conduits par l'équipe d'appui conseil avec la participation effective des services techniques et des délégués des grappes. Elle a été également basée sur l'exploitation des données recueillies auprès des populations et des études climatiques de la zone ; ces résultats ont été discutés et amendés lors de l'atelier de planification.

Ce PDC vise l'amélioration des conditions de vie des populations en s'attaquant aux problèmes et contraintes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique, de l'environnement, de l'hygiène et de l'assainissement et de l'économie. Il accorde également une place de choix à l'épanouissement de la femme et des personnes vulnérables particulièrement les personnes en situation de handicap en proposant des activités et des actions en faveur de ces groupes sensibles. D'un coût global d'UN **MILLIARD TROIS CENT DOUZE MILLIONS SEPT CENT VINGT MILLE (1 312 720 000)**

FCFA, le plan nécessite, pour sa mise en œuvre, la synergie et la complémentarité entre tous les acteurs concernés, la recherche de financement à travers l'élaboration et la négociation des dossiers de microprojets. Aussi, il sera procédé à la mise en place des structures de gestion et de suivi évaluation des actions à entreprendre et au renforcement de leurs capacités afin qu'elles soient efficaces dans la gestion rationnelle et durable des investissements.

La mise en œuvre de ce plan dépendra aussi largement des appuis externes à mobiliser. C'est pourquoi, en plus de la mobilisation des ressources internes, le développement d'un partenariat technique et financier est indispensable pour l'exécution du plan. Enfin, ce document constitue pour la commune un outil de communication, de négociation et de planification dans lequel doivent s'inscrire désormais toutes les actions de développement et tous les intervenants dans la commune.

ANNEXE 1 : Cadre Logique

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
Impact : Les conditions de vie des populations de la commune rurale de Korahane se sont améliorées dans le contexte des changements climatiques	Volume de la production agro-sylvo-pastorale Ne Nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté Pourcentage de diminution des inégalités	Rapport d'activités des services techniques (communaux et départementaux) Rapport d'activités des intervenants dans la commune (projets et ONG) Enquêtes rapides	Population motivée à travailler et inverser la tendance La commune est bien gérée Appui des Partenaires techniques et financiers
Effet 1 : La résilience du secteur agro-pastoral face aux effets des changements est renforcée	- Augmentation des rendements des différentes spéculations agricoles - Nombre de paysans dont l'accès aux céréales, produits maraîchers et pastoraux a augmenté	Rapport d'activités des services techniques (Agriculture, Elevage) Enquêtes terrain	Pluviométrie régulière dans le temps et dans l'espace Les populations adoptent les techniques de production innovantes
Produit 1 : Les rendements agricoles sont améliorés	Nombre de producteurs utilisant les techniques modernes de cultures Nombre de producteurs utilisant les semences améliorées	Rapport d'activités du service de l'Agriculture, rapports des différentes formations Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune Enquêtes de terrain	L'eau est maîtrisée Événement climatique majeur (sécheresse) n'a pas perturbé les cycles des cultures
Activité 1.1.1 : Nombre de BIA créées	3 BIA sont créées et fonctionnelles		
Activité 1.1.2 : Nombre de formations adressées au COGES	3 COGES de BIA formés		
Activité 1.1.3 : Nombre de suivi de COGES	8 suivis de COGES effectués		
Activité 1.1.4 : Installation des champs et parcelles de démonstrations écoles paysans	35 champs écoles créés dans 35 villages de la commune		
Activité 1.1.5 : Appui aux producteurs multiplicateurs des semences améliorées	75 producteurs identifiés, formés en multiplication de semences améliorés		
Activité 1.1.6 : Formation des producteurs sur l'utilisation des semences améliorées	25 Formations sont adressées aux producteurs sur l'utilisation des semences améliorées		
Activité 1.1.7 : Appui en semences améliorées aux producteurs	25 Tonnes de semences améliorés distribués aux paysans		
Activité 1.1.8 : Appui en engrais	135 Tonnes sont octroyées aux producteurs		
Activité 1.1.9 : Appui en produits pesticides	2500 Litres de produits pesticides distribués aux producteurs		
Activité 1.1.10 : Appui en produits fongicides	7500 sachets de fongicides distribués aux		

Plan de Développement Communal de la commune rurale de KORAHANE élaboré avec l'appui financier du Projet ABC-MARADI et l'accompagnement technique de l'ONG AIDD

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
	producteurs		
Activité 1.1.11 : Formations et recyclage des brigadiers phytosanitaires	5 formations adressées aux brigadiers phytosanitaires		
Activité 1.1.12 : Equipement brigadiers phytosanitaires	75 brigadiers équipés en matériel de traitement		
Activité 1.1.13 : Initiation des paysans en utilisation des UCA	5 formations adressées aux paysans sur l'utilisation des UCA		
Activité 1.1.14 : Dotation des paysans en UCA	100 UCA distribués aux paysans dans la commune		
Produit 2 : L'encadrement des producteurs est amélioré	Nombre de formations adressées aux producteurs Nombre d'OP formées Nombre d'ouvrages construits		
Activité 1.2.1 : Initiation des demi-lunes agricoles et Zaï dans les villages	600 Ha demi-lunes agricoles et de Zaï confectionnés après l'initiation		
Activité 1.2.2 : Structuration des producteurs en OP	26 OP structurées et fonctionnelle		
Activité 1.2.3 : Formation des OP en vie associative et gestion	4 formations en vie associative adressées aux OP		
Produit 3 : La disponibilité des céréales est assurée	Nombre de banques céréalières créées et opérationnelles. Nombre de comités de gestion mis en place. Stock de nourriture disponible dans les banques céréalières Nombre de suivis effectués		
Activité 1.3.1 : Création des BC	15 BC créées et fonctionnelles		
Activité 1.3.2 : Formation des COGES des BC	10 Formations adressées aux membres de COGES		
Activité 1.3.3 : Etat des lieux des BC	1 état des lieux effectué sur les BC de la commune		
Activité 1.3.4 : Suivi des BC	10 missions de suivi effectuées		
Produit 4 : La pratique du maraîchage est renforcée	Nombre de mares et périmètre aménagés Nombre de formations dispensées aux producteurs maraîchers		

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
	Nombre de Kg de semences potagères apportées aux producteurs		
Activité 1.4.1 : Aménagement des mares	2 mares aménagées		
Activité 1.4.2 : Etude de faisabilité de l'aménagement de mares	1 étude effectuée		
Activité 1.4.3 : Aménagement du périmètre irrigué	50 Ha aménagés pour l'irrigation		
Activité 1.4.4 : Aménagement des sites maraîchers	6 sites maraîchers aménagés		
Activité 1.4.5 : Formation des maraîchers	12 formations adressées aux maraîchers		
Activité 1.4.6 : Appui en semences maraîchers	20 kg de semences potagères distribuées aux maraîchers		
Produit 5 : Promouvoir l'utilisation de l'information météorologique	Nombre de missions de sensibilisations effectuées Nombre de formation Nombre de SCAP-RU installés		
Activité 1.5.1 : Sensibilisation des populations sur l'importance des informations agro-météorologiques	5 missions de sensibilisations effectuées		
Activité 1.5.2 : Information /sensibilisation des producteurs sur les effets néfastes du changement climatique	15 missions d'informations effectuées 10 émissions radio diffusées		
Activité 1.5.3 : Redynamisation de l'OSV	1 OSV redynamisé		
Activité 1.5.4 : Installation des SCAP-RU	7 SCAP-RU mis en place et fonctionnels		
Produit 6 : Améliorer la productivité du secteur pastoral	Etat d'engraissement des animaux Quantité de fourrage disponible	Rapport d'activités du service de l'Elevage	Les pâturages sont disponibles Pas de survenue d'épizooties
Activité 1.6.1 : Construction d'une aire d'abattage	1 aire d'abattage est construite et fonctionnelle	Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune	
Activité 1.6.2 : Reconstitution du cheptel	320 petits ruminants distribués	Enquêtes rapides	
Activité 1.6.3 : Fabrication des blocs multi nutritionnels (achat des broyeurs)	10 broyeurs mis à la disposition des paysans		
Activité 1.6.4 : Formation en fabrication et en manipulation des broyeurs	1 Formation est adressée sur l'utilisation du broyeur		
Activité 1.6.5 : Création de BAB	4 BAB sont mises en place et fonctionnelles		
Activité 1.6.6 : Création de Parcs de vaccination	2 parcs de vaccination créés dans la		

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
	commune		
Activité 1.6.7: Réhabilitation des puits pastoraux	3 puits pastoraux réhabilités et fonctionnels		
Activité 1.6.8: Fonçage des puits pastoraux	1 puits pastoral est foré et fonctionnel		
Activité 1.6.9: Sensibilisation des populations sur le respect des couloirs de passage et aires de pâturage	10 campagnes de sensibilisations sont organisées sur le respect des couloirs de passage et aires de pâturage		
Activité 1.6.10: Vulgarisation des textes sur le pastoralisme	10 campagnes de sensibilisation sont effectuées sur les textes du pastoralisme		
Activité 1.6.11: Construction d'une case de santé vétérinaire	1 case de santé est construite et fonctionnelle		
Activité 1.6.12: Campagne de vaccination du cheptel	5 campagnes de vaccination du cheptel sont organisées		
Activité 1.6.13: Création des BIZ	1 BIZ est construite et fonctionnelle		
Effet 2: Promotion d'une gestion durable de l'environnement	Rythme de dégradation des ressources naturelles	Rapport activités du service de l'Environnement	Forte capacité de surveillance des services des Eaux et Forêts
Produit 1: Restaurer et protéger les ressources naturelles	Nombre d'ha de terres restaurés Nombre d'Ha de dunes stabilisées. Taux de réussite des plantations	Rapport activités du service de l'Environnement	Disposition des populations à protéger les arbres
Activité 2.1.1: Réalisation des actions de récupération de terre (demi-lunes)	150 Ha de terres dégradées récupérées	Rapport d'activités du service de l'Environnement	Les PTF ont intervenu
Activité 2.1.2: Réalisation des bandes pare-feu	50 Ha de bandes pare-feu réalisées	Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune	
Activité 2.1.3: Fixation des dunes	50 Ha de dunes fixées dans la commune	Enquêtes rapides	
Activité 2.1.4: Création des pépinières	3 pépinières créées et fonctionnelles		
Activité 2.1.5: Formation et équipement des pépiniéristes	3 formations adressées aux pépiniéristes		
Activité 2.1.6: Plantation d'arbres	50000 arbres plantés		
Activité 2.1.7: Caravane de sensibilisation sur les méfaits de la coupe abusive du bois	10 caravanes de sensibilisations sur la coupe abusive effectuées		
Activité 2.1.8: Mise en place et dotation en moyen des comités villageois de surveillance de l'environnement	25 comités de surveillance de l'environnement mis en place et fonctionnels		
Activité 2.1.9: Initiation des AGR en direction des femmes coupeuses (charbonnière) du bois vert	5 initiations en AGR en direction des femmes initiées		

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
Activité 2.1.10: Promotion de la Régénération Naturelle Assistée	1000 Ha de champs couverts par la RNA		
Activité 2.1.11: Lutte contre les plantes envahissantes	500 Ha de plantes envahissantes récupérés		
Activité 2.1.12: Empoisonnement des mares	2 mares empoisonnées		
Effet 3 : Amélioration des conditions d'accès des populations aux services sociaux de base	Augmentation du taux d'achèvement scolaire Baisse du taux d'analphabétisme Nombre d'infrastructures sanitaires construites/réhabilitées	Rapports des services de l'Education, de la santé et de l'Hydraulique Enquête sur le terrain	Ressources financières disponibles Stabilité politique
Produit 1: Augmentation du taux de scolarisation des filles et des garçons	Nombre de classes construites Nombre d'élèves en âge de scolarisation ayant accès à l'école	Enquête sur le terrain Statistiques des services de l'Education	Données disponibles
Activité 3.1.1: Sensibilisation des parents sur les conséquences du mariage précoce	10 campagnes de sensibilisation effectuées sur les conséquences du mariage précoce	Rapport d'activités des services de l'Education Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune Enquêtes rapides	Les PTF ont intervenu Stabilité politique
Activité 3.1.2: Réhabilitation des classes	15 classes réhabilitées et fonctionnelles		
Activité 3.1.3: Construction et équipement des classes	10 construites, équipées et fonctionnelles		
Activité 3.1.4: Redynamisation des COGES	10 COGES redynamisés et fonctionnels		
Activité 3.1.5: Suivi des COGES	15 suivis de COGES effectués		
Activité 3.1.6: Création des centres alpha	50 centres alpha créés et fonctionnels		
Activité 3.1.7: Sensibilisation des parents sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école	10 campagnes de sensibilisation sur le maintien de la jeune fille à l'école effectuées		
Activité 3.1.8: Mise en place des cantines scolaires	9 cantines scolaires mises en place et fonctionnelles		
Activité 3.1.9: Appui à l'encadrement des enseignants (CAPED)	10 CAPED organisés au profit des enseignants de la commune		
Activité 3.1.10: Appui à l'éducation	1 fonds d'appui à l'éducation est disponible dans la commune		
Activité 3.1.11: Promotion de l'éducation environnementale à l'école	10 séances de formation adressés aux enseignants sur l'éducation environnementale		
Activité 3.1.12: Formation des enseignants sur le changement climatique	5 formations adressées aux enseignants sur le changement climatique		

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
Produit 2 : Améliorer la qualité des services de santé et de la reproduction	Nombre de CSI construits Taux de prévalence des maladies courantes	Rapport d'activités du service de Santé Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune Enquêtes rapides	Les PTF ont intervenu Stabilité politique
Activité 3.2.1 : Campagne de Sensibilisation sur la planification Familiale	10 campagnes de Sensibilisation sur la planification Familiale sont organisées		
Activité 3.2.2: Sensibilisation sur la fréquentation des Centres de santé	10 missions de Sensibilisation sur la fréquentation des Centres de santé sont organisées		
Activité 3.2.3: Dotation des agents en moyens roulants	1 moto est mise à la disposition des agents		
Activité 3.2.4: Promotion de l'hygiène dans les formations Sanitaires	10 missions de sensibilisation sur promotion de l'hygiène dans les formations Sanitaires sont effectuées		
Activité 3.2.5: Dotation des centres de santé en Latrine	6 latrines construites et fonctionnelles dans les centres de santé		
Activité 3.2.6: Construction d'une salle d'observation	1 salle d'observation construite dans le CSI de Korahane		
Activité 3.2.7: Construction de deux chambres pour les agents	2 chambres construites pour les agents de santé au CSI de Korahane		
Activité 3.2.8: Sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA, le paludisme ; le cholera ; la méningite ; rougeole ; bilharziose	10 missions de sensibilisation sur les maladies sont conduites dans la commune		
Activité 3.2.9: Appui en moyens financiers pour les campagnes foraines	240 campagnes foraines sont effectuées dans la commune		
Activité 3.2.10: Transformation de la case de santé en CSI	1 case de santé transformée en CSI		
Produit3 : Rehausser le taux d'accès théorique à l'eau dans la commune	Réduction du taux de maladies hydriques	Rapport d'activités du service de l'Hydraulique Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune Enquêtes rapides	Les PTF ont intervenu
Activité 3.3.1 : Création des MAEP	2 MAEP sont créées et fonctionnelles		
Activité 3.3.2 : Création des puits Modernes	1 puits moderne est foré et fonctionnel		
Activité 3.3.3: Extension des MAEP	4 MAEP ont vu leurs capacités augmenter		
Activité 3.3.4: Réhabilitation des Puits	4 puits sont réhabilités et fonctionnels		
Activité 3.3.5: Réhabilitation de forage	1 forage est réhabilité et fonctionnel		
Activité 3.3.6: Aménagement des points d'eau	2 points d'eau sont aménagés		
Activité 3.3.7: Formation des Comités de gestion	5 formations sont adressées aux comités		

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
des points d'eau	de gestion des points d'eau		
Activité 3.3.8: Recyclages des membres de COGES	5 séances de recyclage sont adressées aux membres de COGES		
Activité 3.3.9: Promotion de l'hygiène autour des points d'eau	10 missions de sensibilisation sont organisées sur l'hygiène autour des points d'eau		
Activité 3.3.10 : Promotion de l'ATPC	5 campagnes de promotion de l'ATPC sont effectuées dans la commune		
Effet 4 : Promotion de la femme, protection de l'enfant, des personnes âgées et en situation de handicap	Diminution des inégalités sociales	Rapport d'activités des services de la Population, protection de la femme et de l'enfant ; des personnes en situation de handicap	Levée de tabous sociaux
Produit 1: Alléger les tâches pénibles des femmes	Diminution du temps de travail journalier	Rapport d'activités des services de la Population, protection de la femme et de l'enfant	Les PTF ont intervenu
Activité 4.1.1: Mise en place des moulins	25 moulins à grains fonctionnels sont octroyés aux femmes	Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune	
Activité 4.1.2: Structuration des femmes en groupement	37 groupements féminins de la commune sont fonctionnels	Enquêtes rapides	
Activité 4.1.3: Formation des groupements en vie associative	20 séances de formation adressées aux groupements féminins		
Activité 4.1.4: Mise en relation des groupements féminins avec les IMF	16 missions de mise en relation des groupements féminins avec les IMF sont organisées		
Activité 4.1.5: Promotion de l'embouche au profit des groupements féminins	640 ovins sont distribués au profit des groupements féminins		
Activité 4.1.6: Appui aux groupements pour l'extraction d'huile d'arachide	1 fonds d'appui est accordé aux groupements pour l'extraction d'huile d'arachide		
Activité 4.1.7: Formation des femmes sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits	5 formations adressées aux femmes sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits		
Activité 4.1.8: Formation en technique d'embouche	10 séances de formation sont adressées aux groupements féminins en technique d'embouche		
Activité 4.1.9: Formation des femmes en leadership	10 formations dispensées aux femmes de la commune en leadership		

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
Produit 2 : Promouvoir l'épanouissement des handicapés	Niveau de satisfaction des besoins sociaux des personnes en situation de handicap	Rapport d'activités des services de la Population, protection de la femme et de l'enfant ; protection des personnes en situation de handicap Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune Enquêtes rapides	Levée de tabous sociaux
Activité 4.2.1 : Appui aux personnes en situation de handicap	Nombre d'appuis apportés aux personnes en situation de handicap		
Activité 4.2.2 : Initiation des cash transfert en situation d'urgence	Nombre de cash transfert effectués envers les personnes handicapées en situation d'urgence		
Activité 4.2.3: Appui en kits chèvres aux personnes en situation de handicap	Nombre de Kits de chèvres apportés aux personnes en situation de handicap		
Activité 4.2.4 : Diffusion des textes sur les droits des personnes en situation de handicap	10 campagnes de diffusion des textes sur les droits des personnes en situation de handicap sont organisées		
Produit 5 : Renforcer la protection de l'enfant	Population, protection de la femme et de l'enfant Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune Enquêtes rapides		
Activité 3.5.1: Formation des leaders d'opinion dans la protection de l'enfant	5 séances de formation des leaders d'opinion dans la protection de l'enfant sont effectuées		
Effet 5 : Amélioration de la gouvernance locale	Nombre de partenaires techniques et financiers de la commune Niveau de satisfaction des services offerts par la commune	Rapport d'activités de la Mairie Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune Enquêtes rapides	Le conseil municipal fonctionne bien Les PTF ont intervenu
Produit 1: Renforcement des capacités des élus	Nombre d'élus capables d'expliquer les textes régissant le fonctionnement de la commune Nombre d'élus imprégnés des questions de changement climatique	Rapport d'activités de la Mairie Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune	Le conseil municipal fonctionne bien
Activité 5.1.1 : Elaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources	5 missions de sensibilisation sur la mobilisation des ressources financières sont effectuées		
Activité 5.1.2: Formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation	5 séances de formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation sont		

Hiérarchie des résultats	Indicateurs de résultats	Sources et moyens de vérification	Hypothèses ou risques
	organisées		
Activité 5.1.3: Formation des élus locaux sur le changement climatique	5 séances de formation des élus locaux sur le changement climatique sont organisées		
Activité 5.1.4: Affectation des agents des services déconcentrés de l'Etat à la commune	5 agents des services déconcentrés de l'Etat à la commune sont affectés dans la commune		
Produit 2: Instaurer une gouvernance locale efficace	Niveau de satisfaction des services offerts par la commune	Rapport d'activités de la Mairie Rapport d'activités des projets et ONG intervenant dans la commune	Le conseil municipal fonctionne bien Les PTF ont intervenu
Activité 5.2.1: Mise en place d'une stratégie de diffusion du PDC/PIA	4 missions de diffusion du PDC/PIA sont organisées		
Activité 5.2.2: Vulgarisation du PDC/PIA	5 missions de vulgarisation du PDC/PIA sont effectuées		
Activité 5.2.3: Elaboration des PAA/PIA	5 ateliers de formulation des PAA/PIA sont organisés		
Activité 5.2.4: Suivi à mi-parcours de la Activité 5.2.5: mise en œuvre du PIA	1 mission de suivi à mi-parcours de la mise en œuvre du PIA 2018 est organisée		
Activité 5.2.6: Bilan de la mise en œuvre des PIA	5 ateliers du bilan mise en œuvre des PIA sont tenus		
Activité 5.2.7: Bilan de la mise en œuvre du PDC	1 atelier du bilan de la mise en PDC est organisé		
Activité 5.2.8: Elaboration du nouveau PDC	1 nouveau PDC est élaboré		
Activité 5.2.9: Installation d'une radio communautaire	1 radio communautaire est installée à Korahane		
Activité 5.2.10: Réalisation de Pistes rurales	25 Km de pistes rurales réalisés dans la commune		
Activité 5.2.11: Traitement de Kori	1 kori est traité		
Activité 5.2.12: Parachèvement de la mise en place de COFOB	30 COFOB sont installées et fonctionnelles		
Activité 5.2.13: Redynamisation des commissions foncières existantes	10 COFOB sont redynamisées et fonctionnelles		

