

REPUBLIQUE DU NIGER



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE LA PREMIÈRE ANNUALITÉ DU PROJET ZARESE II



Projet « Amélioration de la Sécurité Alimentaire et  
Valorisation des Initiatives Paysannes dans les  
ZARESE du Niger »: ZARESE II



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Secrétariat Exécutif du Conseil National De L'Environnement pour un Développement Durable



# CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET


REPUBLIQUE DU NIGER



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE



Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



Adoption de pratiques agro-zootechniques communautaires résilientes aux effets des changements climatiques et la création d'emplois durables.

Consolidation des acquis des interventions précédentes de l'Italie: PIK, PDL/ADM, FLCD/RPS,

Projet cadre avec la Stratégie de Croissance Développement Durable de l'UN notamment en son axe 1 « Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ».



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*


CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



## RAPPELS DE QUELQUES DATES CLEFS

- 2015 -2016: Elaboration du Document du projet ZARESE II;
- 8 avril 2019: Signature du Mémorandum d'Accord Italie – Niger à travers l'AICS – SE/CNEDD;
- Octobre 2019: Installation de l'UGP;
- 27 Novembre 2019: 1<sup>er</sup> Comité Directeur du Projet;
- 4 – 11 février 2020: Lancement local du Projet dans les 3 ZARESE Illela, Keita et Loga;
- 18 février 2020: Lancement National à Dosso;
- 1<sup>er</sup> Avril 2020: Installation des Antennes Locales;
- Fin juillet 2021: Arrivée de l'Assistant Technique Italien.



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



❖ Tutelle du projet: SE/CNEDD;

❖ Réalisation opérationnelle des actions assurée par l'AT;  
l'UGP et 2 AL;

❖ Comité Directeur (CD): assure la direction générale et  
stratégique du projet;

❖ Directions régionales techniques: respect des normes  
techniques lors de la confection des ouvrages;

❖ STD: formations et suivis techniques des activités du  
projet;

❖ Communes: Porteurs/Promoteurs des PS  
à travers des COGES.





Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable

**2 Régions; 3 Départements et 10 Communes**

REGIONS	DEPARTEMENTS	COMMUNES
TAHOUA	ILLELA	ILLELA BADAGUICHIRI TAJAE
	KEITA	KEITA TAMASKE IBOHAMANE GARHANGA
DOSSO	LOGA	LOGA FALWEL SOKORBE





# OBJECTIFS DU PROJET

## ☐ Objectif global

L'objectif général du projet est de contribuer à la restauration des systèmes de production pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables aux changements climatiques et réduire les migrations.



## ☐ Objectifs spécifiques

- ✓ Accroître durablement la production agro-sylvo-pastorale dans les 10 Communes d'intervention;
- ✓ Promouvoir un développement durable et soucieux de la protection des ZARESE du Niger, avec l'adoption de pratiques agro-zootechniques communautaires résilientes aux effets des changements climatiques et la création d'emplois durables.



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



## COMPOSANTES

**Composante A** : Accroître et diversifier la production agro-sylvo-pastorale durable, réhabiliter les zones dégradées des ZARESE et assurer aux bénéficiaires l'accès à la terre



**Composante B** : Promouvoir un développement local participatif et résilient au changement climatique.

**Composante C**: Pilotage et Gestion su Projet.

## RÉSULTATS

**Résultat A1** : La production agro-pastorale a augmenté durablement grâce à l'augmentation de la disponibilité des terres agricoles

**Résultat A2** : La cohésion sociale a augmenté grâce à la protection des droits sur les ressources naturelles

**Résultat B** : Les revenus des bénéficiaires du projet (en particulier les femmes et les jeunes) ont augmenté

**Résultat C** : Le projet est bien géré





Fraternité-Travail-Progrès  
\*\*\*\*\*  
CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



☐ Les activités sont réparties dans tous les volets du développement rural à savoir:

- ✓ *Environnement,*
- ✓ *Génie rural,*
- ✓ *Hydraulique,*
- ✓ *Agriculture,*
- ✓ *Élevage,*
- ✓ *Maison du Paysan, et*
- ✓ *Questions transversales*



# STRATEGIE D'INTERVENTION DU PROJET




Fraternité-Travail-Progrès


\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



Elaboration, validation et financement  
des projets structurants  
générationnels: PS1; PS2 et PS3



Fonctionnement de l'UGP et les 2 Antennes  
Locales du Projet (UGP)  
Appui institutionnel aux principaux  
partenaires de mise en œuvre du projet : CM,  
STD, DGA, DGPIA, DGEF et le Code Rural.



# SOURCE DE FINANCEMENT DU PROJET



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Source de financement	Montant en Euro	%
Coopération Italienne	2 679 600	77,70
Etat	699 973	20,30
Bénéficiaires	69 013	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 448 586</b>	<b>100</b>

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



Le coût global du projet pour les 3 ans s'élève à 3 448 586 Euros soit 2 262 124 127 Francs CFA.

# RAPPELS DE LA REPARTITION DES FONDS PAR COMMUNE



Fraternité-Travail-Progress

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



REGION	ZARESE	COMMUNES	MONTANT	%
Dosso	Loga	Loga	51 474 998	10,33
		Sokorbé	40 137 060	8,06
		Falwel	43 109 756	8,65
Tahoua	Illéla	Illela	53 534 047	10,75
		Badaguichiri	73 543 140	14,76
		Tajaé	54 518 409	10,94
	Keita	Keita	51 765 793	10,39
		Tamaské	51 810 857	10,40
		Garhanga	39 679 052	7,96
		Ibohamane	38 629 521	7,75
<b>TOTAL</b>			<b>498 202 635</b>	<b>100,00</b>

AL	ZARESE	MONTANT	%
LOGA	LOGA	134 721 815	17,79
	ILLELA	181 595 596	23,98
	<b>KEITA</b>	<b>181 885 224</b>	<b>24,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>498 202 635</b>	<b>65,78</b>



IC n°habitat à Kabi/Kambakoy (Commune de Logo)



BAB de Gabeji (Commune Rurale de Falwel)



# Activités réalisées



Fraternité-Travail-Progrès





\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Secrétariat Exécutif du Conseil National De L'Environnement pour un Développement Durable



# LOGA: Appui à l'Amélioration de la Production Agro-sylvo-pastorale et hydraulique dans la commune urbaine de Loga

<p>Récupération des terres</p>	
<p>Réhabilitation des Puits</p>	
<p>Réhabilitation des BC, BAB</p>	 <p><i>BAB réhabilitée à Kobi Peul (Commune de Loga)</i>      <i>BAB réhabilitée à Loga ville (Commune de Loga)</i>      <i>BC réhabilitée à Kobi Kambiday (Commune de Loga)</i></p>
<p>Construction magasin</p>	 <p><i>Magasin de stockage des produits agro-sylvo-pastoraux dans la ville de Loga (Commune de Loga)</i></p>
<p>Formation</p>	<p>Confection des ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage,</p>



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*


CABINET DU PREMIER MINISTRE

Secrétariat Exécutif du Conseil National De L'Environnement pour un Développement Durable



# FALWEL: Appui à l'Amélioration de la Production Agro-sylvo-pastorale et hydraulique dans la commune rurale de Falwel

## Délimitation couloir de passage



## Réhabilitation des BC, BAB



BAB de Gabeji (Commune Rurale de Falwel)

## Formation



Kits Compostage Compostière au niveau du village de Sarkin Yara Kouara (Commune de Falwel)

Confection ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage,



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# SOKORBE: Appui à l'Amélioration de la Production Agro-sylvo-pastorale et hydraulique dans la commune rurale de Sokorbé

Récupération  
des terres



Réhabilitation  
des BC, BAB



Construction  
magasin



Formation



Confection ouvrages, RNA,  
Techniques Agroforestière,  
Compostage, Caravane





Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Secrétariat Exécutif du Conseil National De L'Environnement pour un Développement Durable



# ILLELA: « Projet Intégré pour l'Amélioration de la Production Agro-sylvo-pastorale dans la commune urbaine d'Illéla »

## Réhabilitation des puits maraîchers



Les deux (2) maraîchers en cours de réhabilitation sur les sites maraîchers d'Illéla


## Réhabilitation des BC, BAB



Banque céréalière réhabilitée au niveau du village de Djinguiniss (Commune d'Illéla)



Avant la réhabilitation



Après la réhabilitation



## Cultures fourragères



## Formation

Confection ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage,



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# BADAGUICHIRI: « Projet d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la commune de Badaguichiri »

## Construction d'un centre de collecte du lait



## Formation

Confection ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage,



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# TAJAE: « Projet d'appui à la résilience des populations de la commune rurale de Tajaé »

Construction/Réhabilitation des BC, BAB, magasin



Délimitation couloir de passage



Formation

Confection ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage, Caravane



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# KEITA: « Appui à l'amélioration des productions agro-sylvo-pastorales et la bonne gouvernance dans la commune urbaine de Keita »

Construction  
seuil  
d'épandage



Formation

Confection ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage,



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# TAMASKE: « Appui à l'amélioration des productions agro-sylvo-pastorales et la bonne gouvernance dans la commune rurale de Tamaské »

Récupération  
des terres



Formation

Confection ouvrages, RNA, Techniques  
Agroforestière, Compostage,



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Secrétariat Exécutif du Conseil National De L'Environnement pour un Développement Durable



# IBOHAMANE: « Appui à l'amélioration des productions agrosylvopastorales et la bonne gouvernance dans la commune rurale d'Ibohamane »

Lutte contre les plantes envahissantes



Construction magasin



Magasin d'intrants agricoles du village de Tassak Ouhmoudou (Commune rurale d'Ibohamane)

Formation

Confection ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage,



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# GARHANGA: « Appui à l'amélioration des productions agro-sylvo-pastorales et la bonne gouvernance dans la commune rurale de Garhanga »

<p>Récupération des terres</p>	
<p>Réhabilitation Puits maraîchers</p>	
<p>Formation</p>	<p>Confection ouvrages, RNA, Techniques Agroforestière, Compostage,</p>



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# NIVEAU GLOBAL D'EXECUTION

ZARESE	% PHYSIQUE	% FINANCIERE
KEITA	68,25	72,32
ILLELA	67,67	65,66
LOGA	87,67	83,67
<b>TOTAL</b>	<b>74,14</b>	<b>73,78</b>

**NB:** Les ZARESE d'illéla et de Keita, il s'agit des réalisations avec une 1<sup>ère</sup> tranche de 30% et 2<sup>ème</sup> tranche de 40%.

La ZARESE de Loga a reçu ses trois tranches de respectivement de 30; 40 et 30%,





Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# NIVEAU COMMUNAL D'EXECUTION

ZARESE	COMMUNES	% PHYSIQUE	% FINANCIERE
ILLELA	ILLELA	76	73,98
	TAJAE	75	74
	BADAGUICHIRI	52	49
	<b>% ZARESE D' ILLELA</b>	<b>67,67</b>	<b>65,66</b>
KEITA	KEITA	74	75,27
	TAMASKE	71	74
	GARHANGA	61	67
	IBOHAMANE	67	73
	<b>% ZARESE DE KEITA</b>	<b>68,25</b>	<b>72,32</b>
LOGA	LOGA	85	85
	SOKORBE	90	86
	FALWEL	88	80
	<b>% ZARESE DE LOGA</b>	<b>87,67</b>	<b>83,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>% AL LOGA ET ILLELA</b>	<b>74,14</b>	<b>73,78</b>



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



# DIFFICULTES RENCONTREES

La mise en œuvre du projet a rencontré certaines difficultés qui ont été jugulé par l'UGP et les AL. Il s'agit principalement de:

1. Retard accusé dans le transfert des fonds;
2. Absence de l'AT liée à la situation de COVID 19;
3. Manque de véhicules au niveau des antennes pour les missions de suivi des AL;
4. Sous estimation des certains coûts des activités à cause du déphasage entre l'élaboration du document du projet et sa mise en œuvre;
5. Périodicité de certaines activités liée à la saisonnalité;
6. Manque de représentation des SFD au niveau des Communes d'intervention, ce qui pose le problème de placement des FR pour les AGR.

# CONCLUSION



Fraternité-Travail-Progrès

\*\*\*\*\*

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE


Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable



**TRANSFERT DE LA  
3è ET DERNIERE  
TRANCHE POUR  
L'AL DE LOGA ET  
EN COURS DE  
TRANSFERT POUR  
L'AL D'ILLELA**

**10 PROJETS  
STRUCTURANTS  
2020 EN FIN  
D'EXECUTION  
AVEC UN SUIVI  
REGULIER ASSURE**

**TAUX: 74,14% et  
73,78% au  
niveau des PS  
PREPARATION  
DES PROJETS  
STRUCTURANTS  
2021**





Fraternité-Travail-Progrès

CABINET DU PREMIER  
MINISTRE

Secrétariat Exécutif du  
Conseil National De  
L'Environnement pour  
un Développement  
Durable

